
（様式１）
亘理町 　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成29年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29

亘理町東日本大震災
復興交付金基金残高

亘理町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

亘理町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

9,899,746 10,744 26,250,370

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29

【参　考】平成23～28年度　交付実額
※

： 66,509,919

契約済額
（国費相当額）

2,761,132
8,755,440

4,839,957

11,246,776
146,211

6,046,420
4,900,840

31,900,823 27,450,000

616,000

合　計

※　「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額（国費）の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

34,568
4,977,722

1,358,749

10,653,016
5,126,775

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

12,192,276
3,314,589

交付分
亘理町

154,492
14,003,853

5,120,663
2,162,224

0

3,540,282

合　計 26,494,587

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

344,019

交付額
(国費)

2,819,541
1,530,276

11,610,773

36,144,622

3,733,438

0

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

累計 0 0 0 0
23
24 843 14 －
25 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 －
28 7 － 一部成果品完成
29

累計 843 0 22 0
23 0 0 0 0
24 843 0 14 0
25 0 0 0 0
26 0 0 1 0
27 0 0 0 0
28 0 0 7 0
29 0

1,124 843 0 22 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

13,800 0 0 0 0
14,924 843 0 22 0合計

亘理町全
域

A － 4 町 町 継続直接1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

吉田・亘
理・逢隈地
区

29

10 A
埋蔵文化財発
掘調査事業

（様式２A）

1 －

亘理町

直接 継続

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県

全体
事業
期間

13,800 24 ～

1,124 24 ～ 29

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してくださ

い。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相

当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主

体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 59,087 54,566 - 24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
25 121 4,400 25年5月、完成。
26
27
28
29

累計 59,087 0 54,687 4,400
23 1,584 1,583 -
24 183,470 11,634 187,966 -
25 4,582 3,833 - 26年3月～測定機器等の発注。
26 -
27 3,935 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28 ▲ 1 3,954
29

累計 185,054 16,216 197,316 3,954
23 79,800 69,973 -
24 8,263,582 7,001,575 -
25 ▲ 4,582 94,485 - 25年7月～外溝工事の発注。
26 -
27 23,938 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28 1,148,829
29

累計 8,343,382 ▲ 4,582 7,189,971 1,148,829
23 106,260 74,655 -
24 689,250 479,635 -
25 352,240 208,941 - 25年4月～農業用機械施設の発注。
26 296,148 217,320 463,347 26年4月～農業用機械施設の発注。
27
28
29

累計 1,443,898 0 980,551 463,347
23 137,000 0 -
24 20,000 101,890 -
25 7,117 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，6月調査業務発注
26 7,502 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，10,12月調査業務発注
27 679 0 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28 ▲ 39,812
29

累計 157,000 ▲ 39,812 117,188 0

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。

24年3月～、農業用機械発注。

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。

（様式２C)

2

～ 28間接 完了 11,118,400 23

～ 26

27

亘理町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

8 C － 4 － 2 －
亘理町いちご団
地造成事業

吉田地
区

県 町

2 C －

23 ～ 28

－ 1 －
地域交流拠点
施設整備事業

荒浜地
区

町 町 直接 完了 78,783 24 ～ 25

～

9 C － 4 － 3 －
亘理町農業用
機械施設整備
事業

吉田・荒
浜・逢
隈・亘理
町地区

県 町 間接 完了

7 C － 4 － 1 －
亘理町いちご
ファーム造成事
業

吉田地
区

県 町 間接 完了 268,361

11 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実施
計画）

亘理地
区

県 県 直接 完了 117,188 23

1,925,200 23



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
亘理町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 29,000 23,177 5,822 24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。
25
26
27
28
29

累計 29,000 0 23,177 5,822
23
24 91,878 49,907 - 24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
25 0 41,971 25年5月、完成。
26
27
28
29

累計 91,878 0 49,907 41,971
23
24 370,316 ▲ 11,634 240,006 -
25 -
26 -
27 347 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28 118,329
29

累計 370,316 ▲ 11,634 240,353 118,329
23
24 732,215 557,488 -
25 174,727 25年10月完成
26
27
28
29

累計 732,215 0 557,488 174,727

24年7月～、造成工事・建設工事発注。

24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。

1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復興
整備実施計画）

亘理地
区

町 町 直接 完了 29,000

浜吉田
地区

県 町5 －
亘理町いちご選
果場整備事業

34 C － 4 －

～ 242414 C －

～ 28

15 C － 2 － 2 －
地域交流拠点
施設整備事業

吉田地
区

町 町 直接 完了 ～ 25

33 C － 4 － 4 －
亘理町花卉・野
菜団地造成事
業

逢隈地
区

県 町 間接 完了 478,244 24

間接 25完了 976,288 24 ～

122,505 24



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
亘理町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 202,500 127,911 -
25 2,268,750 1,657,263 - 25年5月，工事発注。
26 10,384,500 4,642,941 - 26年4月，工事発注
27 4,117,153 - 27年7・9・11月，区画整理工事契約。27年10・11月，機械設備工事契約。28年1月，暗渠排水工事等契約。

28 2,272,916 58,977 3,828,157 - 28年6月，区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。
29 1,530,276

累計 16,658,942 58,977 14,373,425 0
23
24 26,000 14,135 -
25 16,320 9,019 0 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28 ▲ 19,165 1
29

累計 42,320 ▲ 19,165 23,154 1
23
24
25 37,500 22,504 - 25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。

26 507,750 400,918 - 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。

27 538,500 660,328
28 450,000 450,000
29

累計 1,533,750 0 1,533,750 0
23
24 22,350 0 -
25 126,600 13,850 - 25年12月、調査業務・設計業務発注。
26 0 -
27 131,937 28年3月工事発注
28 19,125 22,288
29

累計 168,075 0 168,075 0

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

直接 完了

35 C － 1 － 2 県

2 － 1
農地整備推進
支援事業

亘理地
区

県

40 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整備
事業）

荒浜地
区

県

－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農地
整備事業）

亘理地
区

県 直接 継続 23,106,390 24 ～ 32

～ 25

39 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整備
事業）

柴鳥地
区

県 県 直接 継続 2,045,000 25 ～ 28

36 ◆ C － 1 － 県

県 直接 継続 224,100 24 ～ 28

28,943 24



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
亘理町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 221,279 26,483 - 25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。
26 182,497 12,299 26年9月、完成。
27
28
29

累計 221,279 0 208,980 12,299
23
24
25
26 159,254 152,418 - 26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。
27 6,836 27年6月、完成。
28
29

累計 159,254 0 152,418 6,836
23
24
25
26 1,010,625 -
27 - 28年2月選定委員会、28年3月、交付決定
28 29年3月交付決定取り消し。
29

累計 1,010,625 0 0 0
23
24
25
26 2,728 2,708 20 26年9月、完成。
27
28
29

累計 2,728 0 2,708 20

45 C － 7 － 2 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産加
工流通施設）

荒浜地
区

町 町 直接 継続

44 C － 7 － 1 －

町43 C － 2 － －
地域資源活用
総合交流施設
整備事業

荒浜地
区

町3 直接 完了 295,039 25 ～ 26

直接 完了 212,339 26 ～ 27

25 ～ 29

1
復興事業に係る
資材運搬路補
修事業

角田市
内

町 町 直接 完了 3,410 26 ～ 26

水産業共同利
用施設復興整
備事業（漁具倉
庫）

荒浜地
区

町 町

46 ◆ C － 4 － 2 －

1,470,000



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
亘理町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 18,750 12,069 - 27年3月、実施設計発注
27 5,860 -
28 303,510 112,506 29年1月、工事発注。
29

累計 322,260 0 130,435 0
23 324,644 0 146,211 0
24 10,509,683 0 8,710,606 0
25 2,801,410 0 2,017,012 174,727
26 11,188,398 0 5,268,681 463,347
27 538,500 0 4,938,317 0
28 2,742,041 0 4,300,444 1,271,113
29 1,530,276

40,288,114 29,634,952 0 25,381,271 1,909,187
23 0 0 0 0
24 179,965 0 127,650 5,822
25 221,279 0 26,604 46,371
26 1,191,357 0 349,692 12,319
27 0 0 5,860 6,836
28 303,510 0 112,506 0
29 0

2,640,756 1,896,111 0 622,312 71,348

42,928,870 31,531,063 0 26,003,583 1,980,535

都道県
交付分

52 C － 7 町 直接 継続 429,680 26 ～ 29町－ 3 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（放置艇
収容施設）

荒浜地
区

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業

費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してく

ださい。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費

相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ

ん。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23

年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 140,892 34,568 -
24 6,441,596 2,031,826 -
25 6,350,145 5,858,204 - 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。
26 3,073,144 - 27年6月、災害公営住宅完成
27 160,678 8,491
28 ▲ 1,765,722
29

累計 12,932,633 ▲ 1,765,722 11,158,420 8,491
23 13,600 0 -
24 110,000 0 -
25 -
26 52,025 - 26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、亘理下茨田・亘理上浜街道完成。
27 ▲ 2,903 7,861
28 ▲ 66,617
29

累計 123,600 ▲ 66,617 49,122 7,861
23
24 31,500 24,412 -
25 6,413 675 25年6月、完了。
26
27
28
29

累計 31,500 0 30,825 675
23
24 270,825 213,241 57,584
25
26
27
28
29

累計 270,825 0 213,241 57,584
23 16,275 0 -
24 620,000 0 -
25 387,500 533,567 - 25年12月国交省協定締結。
26 77,500 484,602 - 25年12月道路改良工事契約。
27 0 ▲ 109,829 - -
28 77,500 266,542 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。
29

累計 1,178,775 0 1,174,882 0

省庁名 国土交通省

事業番号

24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、整地工事発
注。496戸整備予定

24年6月、本体工事発注。

24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。

（様式２D）

長瀞地区

D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

荒浜・吉
田・亘理
地区

町 町 直接

4 ◆ D

完了

5

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（堤防部）

県 県 直接 継続

D － 14 －

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

荒浜・吉
田・亘理
地区

町

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業

町 直接 完了－ 4 － 1

亘理町

町 町 直接 完了 42,000 24 ～ 25

12 D －

3

1 － 1 －

6 D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業
（実施計画策
定費）

荒浜・吉
田浜・大
畑浜地区

町 町 直接 完了 361,100 24 ～ 24

1 －

71,228 23 ～ 27

全体
事業
期間

12,762,184 23 ～ 27

～ 281,521,000 23



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23 3,100 0 -
24 77,500 29,196 -
25 178,250 197,896 - 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。
26 220,875 ▲ 139,500 96,743 - 26年8月道路改良工事契約。
27 0 16,275 115 28年1月完成・供用開始。
28 0 -
29

累計 479,725 ▲ 139,500 340,110 115
23
24 77,500 71,263 -
25 271,250 162,655 -
26 240,250 71,751 - 27年1月　工事発注
27 447,950 218,492 -
28 192,200 183,843
29

累計 1,229,150 0 708,004 0
23
24 77,500 56,858 -
25 232,500 143,362 -
26 310,000 0 - 用地買収、27年2月　工事発注
27 83,329 -
28 185,891 92,665 96,625
29

累計 805,891 92,665 380,174 0
23
24 116,250 55,201 -
25 232,500 27,019 - 用地買収
26 232,500 54,007 - 物件補償、27年2月　工事発注
27 84,475 261,959 -
28 277,450 153,409
29

累計 943,175 0 551,595 0
23
24 34,875 34,875 -
25 31,000 21,609 -
26 116,250 0 -
27 116,250 112,439 - 27年8月、工事発注。
28 40,145 126,671
29

累計 338,520 0 295,594 0

24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測
量契約。

24年8月、調査測量設計発注。

24年8月、調査測量設計発注。

24年9月、調査測量設計発注。

－

荒浜江下線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

荒浜地区 町 町 直接 3,125,000 24 ～

町

17 － 2

D － 1 － 4 －

野地流線道路
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

吉田地区 町 町 直接 継続

継続

D － 1 継続

18 D － 1 － 3 －

五十刈線道路
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

吉田地区

30

16 D － 1 － 1 －

荒浜大通線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

荒浜地区

19

町 直接

13 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（一般部）

県 県 直接 完了 439,000 23 ～ 27

1,762,000

町 町 直接 継続 1,422,000 24 ～

436,800 24

24年8月、調査測量設計発注。

29

30

～

24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23
24 117,800 43,405 -
25 290,625 96,581 -
26 465,000 434,672 - 26年12月　工事発注(3工区)
27 386,725 210,608 -
28 0 1,256,949 461,969
29

累計 1,260,150 1,256,949 1,247,235 0
23
24 369,045 9,047 -
25 295,236 72,547 -
26 12,542 -
27 11,604 -
28 0
29

累計 664,281 0 105,740 0
23
24 30,217 26,446 -
25 25,042 11,916 - 25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。
26 -
27 729 16,169 27年5月、支援業務発注。
28 28年3月、支援業務完了。
29

累計 55,259 0 39,091 16,169
23
24 11,440 10,836 -
25 0 604 26年3月、完了。
26
27
28
29

累計 11,440 0 10,836 604
23
24 7,875 0 -
25 0 -
26 0 -
27 0 7,875
28 0
29

累計 7,875 0 0 7,875

24年10月、補助金交付開始。

24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。

24年9月、計画策定発注。

6 －

橋本堀添線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

吉田地区 町 町 直接 継続 3,258,000 24 ～ 30

24年9月、調査測量設計発注。

21 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業

荒浜・吉
田地区

町 町 直接 継続 885,708 24 ～ 29

20 D － 1 －

～ 27

23 ◆ D － 20 － 1 － 1
防災まちづくり
計画策定事業

荒浜・吉
田地区

町 町 直接 完了 14,300 24 ～ 25

22 D － 20 － 1 －
復興まちづくり
総合支援事業

荒浜・吉
田地区

町 町 直接 完了 73,680 24

地域防災施設
整備事業

荒浜・吉
田地区

町 町 直接 廃止 10,500 24 ～ 2724 D － 20 － 2 －



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23
24 81,750 77,834 3,916
25 32,250 32,029 221 25年8月、26年3月、本体工事発注。
26 26年5月完了
27
28
29

累計 114,000 0 109,863 4,137
23
24 1,054,536 209,439 -
25 1,201,590 594,767 - 25年5月、造成工事発注。
26 82,927 - 26年5月　造成完了
27 89,625 - 26年6月～移転者支援
28 ▲ 21,875 14,116
29

累計 2,256,126 ▲ 21,875 990,874 0
23
24 1,982,977 1,385,951 -
25 2,030,053 2,025,000 - 25年6月、造成工事発注。
26 321,560 285,120 - 26年5月　造成完了
27 282,404 - 26年6月～移転者支援
28 32,909
29

累計 4,334,590 0 4,011,384 0
23
24 280,800 129,953 -
25 75,316 - 25年9月、積込開始。
26 47,940 - 地山切崩し
27 194,870 78,550 - 地山切崩し
28 30,565 27,857
29

累計 475,670 30,565 359,616 0
23
24 402,286 124,161 -
25 318,607 396,983 - 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
26 78,375 - 26年4月～移転者支援
27 76,698 -
28 9,230
29

累計 720,893 0 685,447 0

24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開
始。25年3月、移転元地買取開始。

25 D － 21 － 2 －
下水道整備事
業

吉田地区 町 町 直接 完了 152,000 24 ～ 25

防災集団移転
促進事業(荒
浜中野）

荒浜地区 町 町 直接 継続 2,553,430 24 ～ 29

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開
始。25年3月、移転元地買取開始。

27 D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（亘
理江下）

亘理地区 町 町 直接 継続 4,953,819 24 ～ 29

26 D － 23 － 2 －

3 － 1
復興関連盛土
材確保事業

亘理地区 町 町 直接 継続 966,588 24 ～ 30

24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開
始。25年3月、移転元地買取開始。

29 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（吉
田舟入北）

吉田地区 町 町 直接 継続 823,879 24 ～ 29

28 ◆ D － 23 －



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23
24 264,980 123,907 -
25 367,746 487,986 - 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
26 58,329 46,083 - 27年4月～移転者支援
27 37,674 -
28 21,875 10,889
29

累計 691,055 21,875 706,539 0
23
24 141,876 35,603 -
25 99,901 93,097 - 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。
26 9,469 - 25年12月～移転者支援
27 9,787 -
28 5,325
29

累計 241,777 0 153,281 0
23
24 267,367 100,570 -
25 179,822 228,950 - 25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。
26 3,749 28,899 - 26年3月～移転者支援
27 21,145 -
28 2,801
29

累計 450,938 0 382,365 0
23
24 1,647,788 84,125 -
25 280,691 - 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。
26 352,553 - 26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。
27 2,364,823 923,046 - 27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。
28 27,988 29年2月、変更提出。
29

累計 4,012,611 0 1,668,403 0
23
24 38,750 15,624 -
25 201,500 7,497 - 26年1月用地測量契約。
26 124,000 139,500 182,929 - 26年10月道路改良工事契約。
27 77,500 56,077 - 28年1月仮設道路撤去工事契約。
28 272,964 28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
29

累計 441,750 139,500 535,091 0

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開
始。25年3月、移転元地買取開始。

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開
始。25年3月、移転元地買取開始。

30 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（吉
田南河原）

吉田地区 町 町 直接 継続 814,779 24

37 ★

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地買収開
始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元地買取開始。

24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。

～ 29

31 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（吉
田上塚）

吉田地区 町 町 直接 継続 276,318 24

町 町 直接 継続 5,015,766 24 ～ 32

32 D － 23 － 7 －

防災集団移転
促進事業（吉
田大谷地）

吉田地区 町 町 直接 継続 515,359 24

Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（鳥の海）

県 県 直接 継続 750,000 24 ～ 28

25年3月道路詳細設計契約。

41

～ 29

～ 29



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23
24
25 164,778 5,160
26 13,464
27
28 0
29

累計 164,778 0 18,624 0
23
24
25
26 15,520 5,220 10,300 27年3月、完成
27
28
29

累計 15,520 0 5,220 10,300
23
24
25
26 56,447 28,708 - 26年10月より順次入居開始
27 338,715 281,111 -
28 314,458 416,108 361,356
29

累計 709,620 416,108 671,175 0
23
24
25
26 6,722 3,648 - 26年10月より順次入居開始
27 38,478 33,869 -
28 45,095 36,052 40,337
29

累計 90,295 36,052 77,854 0
23
24
25
26 21,714 21,615 99 26年9月、造成発注。27年3月、完了。
27
28
29

累計 21,714 0 21,615 99

47 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
（戸建て形式）
駐車場整備事
業

42 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

亘理町 県 継続 205,973 25 ～ 32

－ 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

荒浜・吉
田・亘理
地区

町 町 直接 継続 2,390,196 26 ～ 32

荒浜・吉
田・亘理
地区

町 町 直接 完了 19,400 26 ～ 26

48 D － 5

49 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

荒浜・吉
田・亘理
地区

町 町 直接 継続 308,324 26 32

50 ◆ D － 23 － 2 － 1

移転元地への
商業施設の集
積事業

荒浜地区 町 町 直接 完了 27,143 26 ～ 26

～



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）
亘理町

全体
事業
期間

23
24
25
26 105,300 79,086 - 26年9月、測量設計発注
27 984,601 492,209 - 27年12月工事発注
28 389,054 29年度中完了予定。
29

累計 1,089,901 0 960,349 0
23
24
25
26 141,277 0 -
27 141,276 126,994 - 27年11月、工事発注
28 96,956 58,604 29年3月、工事完了。
29

累計 282,553 0 223,950 58,604
23
24
25
26 7,500 0 - 27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。
27 22,500 14,940 -
28 7,824 7,236 28年6月、工事完了。
29

累計 30,000 0 22,764 7,236
23 19,375 0 0 0
24 736,250 0 44,820 0
25 932,028 0 744,120 0
26 422,375 0 777,738 0
27 77,500 0 ▲ 37,477 115
28 77,500 0 539,506 0
29 0

2,915,973 2,265,028 0 2,068,707 115
23 154,492 0 34,568 0
24 13,820,783 0 4,848,953 61,500
25 11,958,267 0 10,615,125 1,500
26 2,102,118 0 4,767,784 10,399
27 5,120,663 0 3,524,987 40,396
28 1,055,239 0 2,049,159 65,840
29 0

44,887,896 34,211,562 0 25,840,576 179,635
47,803,869 36,476,590 0 27,909,283 179,750

54 D － 21 3 －－

荒浜雨水ポン
プ場吐出槽改
良事業

荒浜地区 町 町 直接 完了

51 D － 22 － 1 －
防災公園整備
事業

荒浜・吉
田地区

町 町 直接 継続 1,453,202 26 ～ 29

53 ◆ D － 4 － 1 － 3

災害公営住宅
関連道路整備
事業

亘理地区 町 町 直接 完了 353,193 26 ～ 28

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

40,000 26 ～

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

28

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 25年2月、補助金交付開始。

24 3,105 1,119 -
25 12,730 11,287 -
26 21,114 9,299 -
27 9,435 -
28 559 5,250
29

累計 36,949 0 31,699 5,250
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 3,105 0 1,119 0
25 12,730 0 11,287 0
26 21,114 0 9,299 0
27 0 0 9,435 0
28 0 0 559 5,250
29 0

49,266 36,949 0 31,699 5,250
49,266 36,949 0 31,699 5,250

市町村
交付分

都道県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

－E

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

38 － 1 完了1－

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

荒浜・吉
田・亘理・
逢隈地区

町 町

全体
事業
期間

49,266 24 ～ 28

亘理町

直接

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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