
（様式１）
亘理町亘理町亘理町亘理町

平成25年３月末時点

（千円）

執行執行執行執行
年度年度年度年度

23232323
24242424
25252525
26262626
27272727

亘理町復興基金残高亘理町復興基金残高亘理町復興基金残高亘理町復興基金残高 23,237,07523,237,07523,237,07523,237,075 亘理町復興基金の利息額亘理町復興基金の利息額亘理町復興基金の利息額亘理町復興基金の利息額 1,4411,4411,4411,441

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計合　計合　計合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞＜参考＞＜参考＞＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

20,602,70620,602,70620,602,70620,602,706 8,885,2328,885,2328,885,2328,885,232合　計合　計合　計合　計

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分交付分交付分交付分
亘理町亘理町亘理町亘理町

0000
27,880,81027,880,81027,880,81027,880,810

3,694,536
5,317,375

0

11,246,776 8,739,023

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

5,524,6005,524,6005,524,6005,524,600

344,019 146,209

契約済額契約済額契約済額契約済額
（国費相当額）（国費相当額）（国費相当額）（国費相当額）

交付額交付額交付額交付額
(国費)(国費)(国費)(国費)

11,968,45211,968,45211,968,45211,968,452
1,747,6381,747,6381,747,6381,747,638

34,56834,56834,56834,568
5,490,0325,490,0325,490,0325,490,032

154,492154,492154,492154,492
14,010,22814,010,22814,010,22814,010,228



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 6,375 1,940 -
25 3,975
26
27

累計 10,350 1,940 0
23
24 843 15 -
25
26
27

累計 843 15 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 843 15 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 843 15 0

23 0 0 0
24 6,375 1,940 0

5 25 3,975 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
10,350 1,940 0
11,193 1,955 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～－ － －

～

～－

－ － －

24

24年5月～26年3月　分布調査調整

－ －

県 直接 継続 1,124 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

亘理町全
域

県A － 4 －

町 亘理町 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

吉田・亘
理・逢隈
地区

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、3,843千円

亘理町亘理町亘理町亘理町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

実施期間：24年4月～25年3月、実施件数：12件（個人住宅10
件、工場・企業等2件）

継続 19,200 24

10



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 59,087 54,566 -
25
26
27

累計 59,087 54,566 0
23 1,584 1,582 -
24 183,470 188,207 -
25
26
27

累計 185,054 189,789 0
23 79,800 69,972 -
24 8,263,582 7,004,863 -
25
26
27

累計 8,343,382 7,074,835 0
23 106,260 74,655 -
24 689,250 479,635 -
25 313,338
26
27

累計 1,108,848 554,290 0
23 137,000 0 -
24 20,000 101,890 -
25
26
27

累計 157,000 101,890 0
23
24 29,000 23,177 5,822
25
26
27

累計 29,000 23,177 5,822
23
24 91,878 49,907 -
25
26
27

累計 91,878 49,907 0

（様式２C)

24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。

直接 継続 122,505 24 ～ 24－
地域交流拠点
施設整備事業

吉田地区 町 亘理町

24

24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。

15 C － 2 － 2

亘理町 直接 完了 29,000 24 ～1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

亘理地区 町14 C － 1 －

157,000 23 ～ 27

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

亘理地区 県 県 直接 継続11 C － 1 － 1 －

継続 2,178,250 23 ～ 27

24年3月～、農業用機械発注。

亘理町農業用
機械施設整備
事業

吉田・荒
浜・逢隈・
亘理町地
区

県 亘理町 間接

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発
注。

9 C － 4 － 3 －

間接 継続 11,124,510 23 ～ 24－
亘理町いちご
団地造成事業

吉田地区 県 亘理町

1 －
地域交流拠点
施設整備事業

荒浜地区

24

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発
注。

8 C － 4 － 2

亘理町 間接 継続 246,740 23 ～1 －

亘理町いちご
ファーム造成
事業

吉田地区 県

亘理町亘理町亘理町亘理町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

2 C － 2 ～ 24

24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。

7 C － 4 －

町 亘理町 直接 継続 78,783 24－



23
24 370,316 238,878 -
25
26
27

累計 370,316 238,878 0
23
24 732,215 538,669 -
25
26
27

累計 732,215 538,669 0
23
24 202,500 127,911 -
25 2,268,750
26 5,019,000
27

累計 7,490,250 127,911 0
23
24 26,000 14,135 -
25 16,320
26
27

累計 42,320 14,135 0
23
24
25 37,500
26
27

累計 37,500 0 0
23
24 22,350
25 126,600
26
27

累計 148,950 0 0
（注） 23 324,644 146,209 0

1 24 10,509,683 8,694,188 0
25 2,762,508 0 0

2 26 5,019,000 0 0
3 27 0 0 0
4 18,615,835 8,840,397 0

23 0 0 0
24 179,965 127,650 5,822

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 179,965 127,650 5,822

18,795,800 8,968,047 5,822

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、9,523,008千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

198,600 24 ～ 25

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

荒浜地区 県 県 直接 継続40 C － 1 － 4 －

継続 1,169,000 25 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

柴鳥地区 県 県 直接

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

39 C － 1 － 3 －

直接 継続 52,900 24 ～ 25－ 1
農地整備推進
支援事業

亘理地区 県 県

27

25年2月、実施設計発注。

36 ◆ C － 1 － 2

県 直接 継続 18,559,000 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

亘理地区 県35 C － 1 －

976,288 24 ～ 24

24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。

亘理町いちご
選果場整備事
業

浜吉田地
区

県 亘理町 間接 継続34 C － 4 － 5 －

継続 493,755 24 ～ 24

24年7月～、造成工事・建設工事発注。

亘理町花卉・
野菜団地造成
事業

逢隈地区 県 亘理町 間接33 C － 4 － 4 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 140,892 34,568 -
24 6,441,596 2,031,826 -
25 6,350,145
26
27

累計 12,932,633 2,066,394 0
23 13,600 0 -
24 110,000 0 -
25
26
27

累計 123,600 0 0
23
24 31,500 24,412 -
25
26
27

累計 31,500 24,412 0
23
24 270,825 213,241 57,583
25
26
27

累計 270,825 213,241 57,583
23 16,275 0 -
24 620,000 0 -
25 387,500
26 77,500
27 0

累計 1,101,275 0 0
23 3,100 0 -
24 77,500 29,196 -
25 178,250
26 220,875
27 0

累計 479,725 29,196 0
23
24 77,500 47,197 -
25 271,250
26 240,250
27

累計 589,000 47,197 0

（様式２D）

完了 361,100 24 ～ 24

24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
防災集団移転
促進事業
（実施計画策
定費）

荒浜・吉
田浜・大
畑浜地区

町 亘理町 直接

16

6 D － 23 － 1 －

－ 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（一般部）

県 県 直接 継続 719,000 23 ～ 27

24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24
年11月用地測量契約。

2712 D － 1 － 1 －

13 D

直接 継続 42,000 24 ～ 24－

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業

長瀞地区 町 亘理町5 D － 14 － 1

亘理町 直接 継続 154,500 23 ～1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

荒浜・吉
田・亘理
地区

町

24年6月、本体工事発注。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

3 D － 4 ～ 25

24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、
整地工事発注。496戸整備予定

4 ◆ D － 4 －

町 亘理町 直接 継続 14,780,153 23－ 1 －
災害公営住宅
整備事業

荒浜・吉
田・亘理
地区

24

町 亘理町 直接 継続 1,680,000 24 ～ 29

24年8月、調査測量設計発注。

D － 1 － 1

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（堤防部）

県 県 直接 継続 1,521,000 23

－

荒浜大通線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

荒浜地区

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告亘理町亘理町亘理町亘理町



23
24 77,500 42,315 -
25 232,500
26 310,000
27

累計 620,000 42,315 0
23
24 116,250 38,449 -
25 232,500
26 232,500
27

累計 581,250 38,449 0
23
24 34,875 29,295 -
25 31,000
26 116,250
27

累計 182,125 29,295 0
23
24 117,800 53,707 -
25 290,625
26 465,000
27

累計 873,425 53,707 0
23
24 369,045 9,047 -
25 295,236
26
27

累計 664,281 9,047 0
23
24 30,217 26,446 -
25 25,042
26
27

累計 55,259 26,446 0
23
24 11,440 10,836 -
25
26
27

累計 11,440 10,836 0
23
24 7,875 0 -
25
26
27

累計 7,875 0 0
23
24 81,750 74,036 -
25 32,250
26
27

累計 114,000 74,036 0

継続 1,240,000 24 ～

19 D － 1 － 4 －

野地流線道路
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続

～22 D － 20 －

385,000 24

18 D － 1 － 3 － 28

24年9月、調査測量設計発注。
五十刈線道路
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

吉田地区 町 亘理町 直接

17 D

20 D － 1 － 6 －

橋本堀添線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続 3,300,000 24 ～

14,300 24 ～ 24

24年9月、計画策定発注。

復興まちづくり
総合支援事業

荒浜・吉
田地区

町 亘理町 直接 継続 73,680 24

－ 1 － 2 －

荒浜江下線道
路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

荒浜地区 町 亘理町 直接 継続 3,125,000 24 ～ 32

24年8月、調査測量設計発注。

～ 27

24年8月、調査測量設計発注。

25 D － 21 － 2 －
下水道整備事
業

吉田地区 町 亘理町

1 －

30

24年9月、調査測量設計発注。

21 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業

荒浜・吉
田地区

町 亘理町 直接 継続 984,120 24 ～ 26

25

24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。

24年10月、補助金交付開始。

23 ◆ D － 20 － 1 － 1
防災まちづくり
計画策定事業

荒浜・吉
田地区

町 亘理町 直接 継続

24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。

地域防災施設
整備事業

荒浜・吉
田地区

町 亘理町 直接 継続 21,000 24 ～ 26

直接 継続 152,000 24 ～ 25

24 D － 20 － 2 －



23
24 1,054,536 209,439 -
25 1,201,590
26
27

累計 2,256,126 209,439 0
23
24 1,982,977 1,385,951 -
25 2,030,053
26 321,560
27

累計 4,334,590 1,385,951 0
23
24 280,800 88,200 -
25
26
27

累計 280,800 88,200 0
23
24 402,286 124,161 -
25 318,607
26
27

累計 720,893 124,161 0
23
24 264,980 123,907 -
25 367,746
26 58,329
27

累計 691,055 123,907 0
23
24 141,876 35,603 -
25 99,901
26
27

累計 241,777 35,603 0
23
24 267,367 100,306 -
25 179,822
26 3,749
27

累計 450,938 100,306 0
23
24 1,647,788 690,949 -
25
26
27

累計 1,647,788 690,949 0
23
24 38,750 15,624 -
25 201,500
26 0
27 0

累計 240,250 15,624 0

2 － 26

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
月、用地買収開始。

防災集団移転
促進事業(荒
浜中野）

荒浜地区 町 亘理町 直接 継続 2,578,430 24

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
月、用地買収開始。

復興関連盛土
材確保事業

亘理地区 町 亘理町 直接 継続 701,000 24 ～28 ◆ D － 23 － 3 － 1

～26 D － 23 －

25

24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。

29 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（吉
田舟入北）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続 823,879 24 ～ 26

26

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
月、用地買収開始。

27 D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（亘
理江下）

亘理地区 町 亘理町 直接 継続 5,321,317 24 ～ 26

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2
月、用地買収開始。

防災集団移転
促進事業（吉
田南河原）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続 856,441 24

24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提
出。

防災集団移転
促進事業（吉
田大谷地）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続 519,644 24 ～32 D － 23 － 7 －

～30 D － 23 － 5 －

26

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11
月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。

37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町 ～

27

25年3月道路詳細設計契約。

31 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（吉
田上塚）

吉田地区 町 亘理町 直接 継続 276,318 24 ～ 26

24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
月、用地買収開始。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（鳥の海）

県 県 直接 継続 570,000 24 ～41 D － 1 － 3 －



23
24
25 164,778
26
27

累計 164,778 0 0
（注） 23 19,375 0 0

1 24 736,250 44,820 0
25 932,028 0 0

2 26 298,375 0 0
3 27 0 0 0
4 1,986,028 44,820 0

23 154,492 34,568 0
24 13,820,783 5,359,323 57,583

5 25 11,958,267 0 0
6 26 1,747,638 0 0

27 0 0 0
7 27,681,180 5,393,891 57,583

29,667,208 5,438,711 57,583

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

42 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、7,485,653千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,105 1,119 -
25 6,210
26
27

累計 9,315 1,119 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 3,105 1,119 0

5 25 6,210 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
9,315 1,119 0
9,315 1,119 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

38 E － 1 ～ 25

25年2月、補助金交付開始。

継続 28,980 24町 亘理町 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

荒浜・吉
田・亘理・
逢隈地区

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、1,119千円

亘理町亘理町亘理町亘理町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省


