

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| NO. | 1 | 事業名 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 事業番号 | A - 4 - 1 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 直接 | | |
| 総交付対象事業費 | 13,800 (千円) | 全体事業費 | | 19,200 (千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>震災の影響による個人住宅新築や、零細・中小企業建物等の新築・建替計画等に伴う発掘調査、また道路建設やほ場整備等に伴う確認調査を踏まえて、復興調査事業との調整を図りつつ本発掘調査復興事業を実施する。また、これらの調査成果を後世に伝えるため、記録・整理・保存を図る。</p> <p>(対象：町全域の埋蔵文化財包蔵地及び隣接地)</p> <p>巨理町震災復興計画 該当箇所：P30 教育環境の整備・充実と生涯学習・スポーツの充実 概要：埋蔵文化財発掘調査事業</p> | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <p><平成 24 年度> 個人住宅や零細・中小企業の新築・建替計画、道路建設等復興事業に伴う発掘調査</p> <p><平成 25 年度> 個人住宅や零細・中小企業の新築・建替計画、道路建設等復興事業に伴う発掘調査</p> | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>被災者による個人住宅や企業の新築・建替や道路建設等の復興事業が、遺跡が多く分布している町中心部から西部の丘陵裾部において増加することが見込まれることから、これに伴う埋蔵文化財発掘調査を迅速に行うことが早期復興には急務である。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。 | | | | | |
| 関連する基幹事業 | | | | | |
| 事業番号 | | | | | |
| 事業名 | | | | | |
| 交付団体 | | | | | |
| 基幹事業との関連性 | | | | | |
| | | | | | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-------|
| NO. | 3 | 事業名 | 災害公営住宅整備事業 | 事業番号 | D-4-1 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 直接 | | |
| 総交付対象事業費 | 14,780,153 (千円) | 全体事業費 | | 14,780,153 (千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>東日本大震災復興交付金基金交付要綱(国土交通省)・災害公営住宅整備事業等・復興交付金事業の事業要件である「災害公営住宅整備事業等対象要綱に規定する災害公営住宅整備事業等」に該当している。</p> <p>震災で住宅を失った者に対して、安定した生活環境を早急に提供することを目的に、災害公営住宅を整備し、賃貸をするもの。</p> <p>現時点の整備予定戸数 : 520 戸(集合形式 : 400 戸 戸建形式 : 120 戸)</p> <p>建設予定地区 : 巨理地区、荒浜地区、吉田地区</p> <p>※巨理町震災復興計画</p> <p>該当箇所 : P28-29 住環境の再建への支援</p> <p>概要 : 災害公営住宅整備事業</p> | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <p><平成 24 年度></p> <p>調査、測量、用地買収、設計業務、建設工事</p> <p><平成 25 年度></p> <p>建設工事</p> | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">震災により、広域にわたり家屋が被災し、住宅再建が困難な住民が多く発生した。<ul style="list-style-type: none">*全壊家屋数 2,465 棟、約 5,000 人町の復興のためには、住宅再建が困難な住民に対し、生活の基盤となる住宅の再建が喫緊に必要である住宅の自力再建が困難な者は、住民意向調査等の結果、約 520 世帯と想定している。 | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 | | | | | |
| 関連する基幹事業 | | | | | |
| 事業番号 | | | | | |
| 事業名 | | | | | |
| 交付団体 | | | | | |
| 基幹事業との関連性 | | | | | |
| | | | | | |

(様式 1 - 3)

亘理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 1 1 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|-----|--------------------------|----------------|-------|
| NO. | 16 | 事業名 | 荒浜大通線道路整備事業 (市街地相互の接続道路) | 事業番号 | D-1-1 |
| 交付団体 | 亘理町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | 亘理町 (直接) | |
| 総交付対象事業費 | 760,000 (千円) | | 全体事業費 | 1,680,000 (千円) | |

事業概要

新たなまちづくりにおける荒浜市街地と亘理中心市街地とを接続する道路整備。

本路線は、町の復興のシンボルとして、平成 26 年度の営業再開を目指す、わたり温泉「鳥の海」、それを中心とした総合スポーツ公園、また、沿線には、災害公営住宅が平成 24 年度から建設が始まり、防災集団移転先の整備も同年から実施する予定であることから、荒浜地区の新たな市街地形成と併せた道路整備が急務となる。

従来、亘理中心市街地を結ぶ道路は、1 路線のみであることから、新たなまちづくりにおける定住人口、集客人口の増加を考慮し分散ルートの確保が必要となり、本線を市街地相互の主要道路として整備するものである。

本路線の事業計画としては、平成 24 年度に調査測量設計を行い、市街地形成と併せた道路計画を行った上で、平成 25 年度には、用地買収及び一部工事に着手し、災害公営住宅の入居、移転地における家屋建設及びわたり温泉「鳥の海」の営業再開と併せ、道路整備を進めていく予定である。

・町道荒浜大通線 L=3,690m W=15.0m (両側歩道) W=12.0m (片側歩道) 現況 W=5.0m

亘理町震災復興計画

該当箇所：P 2 2 防災社会基盤づくりと道路網の整備「主な事業」

概 要：町道整備事業 (避難路の新設・整備事業、踏切拡幅事業等)

当面の事業概要

<平成 24 年度>

調査・測量・設計、権利者との用地協議 等

<平成 25 年度>

用地買収、工事設計、工事

<平成 26 年度・平成 27 年度>

用地買収、工事

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災による今次津波により家屋、人命等甚大な被害を受けた荒浜地区において、地区内の新たなまちづくりと一体となった、亘理中心市街地との相互接続道の整備を行うことにより、「暮らしやすさ」と「亘理らしさ」があふれるまちづくりに寄与するものである。

また、避難経路の分散が図られることから、有事の際の避難誘導の円滑化にも寄与する。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1 - 3)

亶理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 2 4 年 1 1 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|-----|--------------------------|----------------|-------|
| NO. | 17 | 事業名 | 荒浜江下線道路整備事業 (市街地相互の接続道路) | 事業番号 | D-1-2 |
| 交付団体 | 亶理町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | 亶理町 (直接) | |
| 総交付対象事業費 | 800,000 (千円) | | 全体事業費 | 3,125,000 (千円) | |

事業概要

本路線は、平成 26 年度全線開通と共に開設予定の常磐自動車道 (仮) 亶理スマート I C を中心に東西 2 つの要素を持つ道路であると共に、平成 24 年度から建設する災害公営住宅や防災集団移転事業による居住地移転に伴い新たなまちづくりが形成される亶理市街地と荒浜市街地を結ぶ道路として整備するものである。

・スマート I C ~荒浜 (水産観光ゾーン) 間については、町の復興のシンボルとして、平成 26 年度の営業再開を目指す、わたり温泉「鳥の海」、それを中心とした総合スポーツ公園、また、仙南地域の中心的漁港としての再興を目指す亶理町漁港を結び、広域道路との連結による、水産物の販路拡大・物流の円滑化及び集客力増加が期待され、荒浜地区の復興・活性化を後押しするものとなる。

・スマート I C ~亶理 (商業・工業ゾーン) 間については、荒浜地区の移転先となる亶理市街地との隣接に、亶理中央工業団地が造成されているが、常磐道全線開通と連結による利便性から企業の進出が期待され、被災者の雇用の創出に繋がるものである。また、生活圏の移転に伴い、荒浜地区と直結することで、地域間の経済活動や交流の促進を図るものである。 ・町道江下線 L=2,900m W=12.0m (片側歩道) 現況 W=5.0m

亶理町震災復興計画

該当箇所：P 2 2 防災社会基盤づくりと道路網の整備「主な事業」

概 要：町道整備事業 (避難路の新設・整備事業、踏切拡幅事業等)

当面の事業概要

<平成 24 年度>

調査・測量・設計、権利者との用地協議 等

<平成 25 年度>

用地買収、工事設計、工事

<平成 26 年度・平成 27 年度>

用地買収、工事

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災による今次津波により、壊滅的な被害を受けた水産業、観光産業がもたらす影響は深刻であり、地域経済はこれまでにないほどの打撃を受けた。

荒浜地区の中心産業であった両者の早期復興は、地域の活力にもつながるものであり、常磐道スマート I C を中心とした、本線の整備は、東西市街地を結ぶだけでなく、常磐自動車道との連結による広域的物流、集客へも寄与し早期復興を後押しするものである。また、その利便性から工業団地への企業進出も期待され、新たな雇用の創出にも寄与するものである。また、荒浜地区内の避難路の分散が図られ、有事の際の避難誘導の円滑化にも寄与する。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式1-3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成24年11月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|---------------|-------|
| NO. | 18 | 事業名 | 五十刈線道路整備事業(市街地相互の接続道路) | 事業番号 | D-1-3 |
| 交付団体 | 巨理町 | | 事業実施主体(直接/間接) | 巨理町(直接) | |
| 総交付対象事業費 | 750,000(千円) | | 全体事業費 | 1,240,000(千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>津波により壊滅的な被害を受けた吉田東部地区から市街地・内陸部へ連絡する道路整備。本路線は、集団移転先2か所と被災地を結ぶ路線である。また、高台の避難所に指定されている吉田小学校に避難する際に狭隘な個所があり、迅速に避難できない状況である。今回の整備区間には、JR常磐線の狭隘踏切整備も含まれる。</p> <p>・町道五十刈線 L=2,150m W=12.0m(片側歩道) 現況W=5.0m</p> | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所：P22 防災社会基盤づくりと道路網の整備「主な事業」 | | | | | |
| 概要：町道整備事業(避難路の新設・整備事業、踏切拡幅事業等) | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| ＜平成24年度＞ 調査・測量・設計、権利者との用地協議 等 | | | | | |
| ＜平成25年度＞ 用地買収、工事設計、工事 | | | | | |
| ＜平成26年度・平成27年度＞ 用地買収、工事 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>吉田地区は、内陸部への避難路整備が遅れていたため、多くの尊い生命が奪われました。今回の震災の教訓を踏まえ、内陸部へ防災拠点施設、避難所の整備を早急に進めることに併せ、内陸部への道路網を整備する事が、安心・安全なまちづくりに寄与するものである。</p> <p>本路線は現地復興している開墾場・長瀬小学校周辺既存市街地と集団移転先である吉田中学校周辺市街地、同じく集団移転先である吉田小学校西部地区を連結する道路として整備を図り、住民同士の将来に亘る交流を促進し、あらたな「まち」の形成に寄与するものである。</p> <p>また、避難経路を分散し、有事の際の避難誘導の円滑化を図るものである。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|------------------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|-------|
| NO. | 19 | 事業名 | 野地流線道路整備事業 (市街地相互の接続道路) | 事業番号 | D-1-4 |
| 交付団体 | 巨理町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | 巨理町 (直接) | |
| 総交付対象事業費 | 235,000 (千円) | | 全体事業費 | 385,000 (千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>津波により壊滅的な被害を受けた吉田東部地区から市街地・内陸部へ連絡する道路整備。本路線は JR 常磐線浜吉田駅周辺のまちづくり整備と併せて、JR 常磐線を挟んだ東西市街地の交流を活発化し、一体的な市街地の整備を促進するものがある。また、高台の避難所に指定されている吉田小学校に避難する際に狭隘な箇所があり、迅速に避難できない状況である。今回の整備区間には、JR 常磐線の狭隘踏切整備も含まれる。</p> <p>・町道野地流線外 L=1,600m W=5.0m 現況 W=4.0m</p> | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所：P 2 2 防災社会基盤づくりと道路網の整備「主な事業」 | | | | | |
| 概 要：町道整備事業 (避難路の新設・整備事業、踏切拡幅事業等) | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| ＜平成 24 年度＞ 調査・測量・設計、権利者との用地協議 等 | | | | | |
| ＜平成 25 年度＞ 用地買収、工事設計、工事 | | | | | |
| ＜平成 26 年度・平成 27 年度＞ 用地買収、工事 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>吉田地区は、内陸部への避難路整備が遅れていたため、多くの尊い生命が奪われました。今回の震災の教訓を踏まえ、内陸部へ防災拠点施設、避難所の整備を早急に進めることに併せ、駅を核とする周辺整備や道路網を整備する事が、復興まちづくりに寄与するものである。また、本路線周辺には、いちご団地整備や災害公営住宅等を整備する予定であるとともに、避難経路を分散し、有事の際の避難誘導の円滑化を図るものがある。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------|----------------|-------|
| NO. | 20 | 事業名 | 橋本堀添線道路整備事業 (市街地相互の接続道路) | 事業番号 | D-1-6 |
| 交付団体 | | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 直接 | |
| 総交付対象事業費 | | 1,127,000 (千円) | 全体事業費 | 3,300,000 (千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>本線は、本町の復興計画で、多重防御施設としての道路整備に位置づけられている路線である。</p> <p>本町の多重防御は、海岸堤防を一次防御とし、嵩上げ道路を二次防御ラインと考え、二次防御ラインの東側は災害危険区域を設定 (H24.6) し、将来的な土地利用については農地の再整備と緑地エリアとして再生を図っていく予定。</p> <p>本線の西側には、開墾場地区、長瀬浜地区、浜吉田地区 (防集 2 地区含む) の集落地 (1400 世帯) が存在し、それらを守るために整備するものである。</p> <p>事業計画としては、平成 24 年度に調査測量設計を行い、産業構想と併せた道路計画を行った上で、平成 25 年度には、用地買収及び一部工事に着手し、道路整備を進めていく予定である。</p> <ul style="list-style-type: none">・町道橋本堀添線 L=4,150m W=12.0m (片側歩道) <p>(本道路を中心とした将来的な土地利用の構想)</p> <ul style="list-style-type: none">・「鳥の海八景」を中心とした観光資源開発や水辺体験学習等の事業展開、吉田地区における国内最大級の鳴り砂の保全・新たないちご団地の開発、優良農地の再生・自然エネルギー開発等 | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所 : P 2 2 防災社会基盤づくりと道路網の整備「主な事業」 | | | | | |
| 概 要 : 町道整備事業 (避難路の新設・整備事業、踏切拡幅事業等) | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| ＜平成 24 年度＞ 調査・測量・設計、権利者との用地協議 等 | | | | | |
| ＜平成 25 年度＞ 用地買収、工事設計、工事 | | | | | |
| ＜平成 26 年度・平成 27 年度＞ 用地買収、工事 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>東日本大震災による今次津波により家屋、人命等甚大な被害を受けた吉田地区において、地区内の新たな産業誘致と一体となった、鳥の海八景と吉田地域を結ぶ産業・観光道路として整備を行うことにより、「なりわい」と「にぎわい」のまちづくりを図るものである。</p> <p>また、高盛土構造による冠水対策を講じ、有事の際の救出・避難路としての役割を担うと共にと大津波からの避難時間の確保、浸水範囲の減少、建物被害の軽減等の多重防御による減災効果が期待できるものである。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|------------------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式1-3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成24年11月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|-------------|--------|
| NO. | 21 | 事業名 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 (がけ地近接等危険住宅移転事業) | 事業番号 | D-13-1 |
| 交付団体 | 巨理町 | | 事業実施主体(直接/間接) | 巨理町(直接) | |
| 総交付対象事業費 | 885,708(千円) | | 全体事業費 | 984,120(千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| 津波の危険から住民の安全を確保するため、災害危険区域内の既存適格住宅等の移転を行う者で集団移転とは別に個別移転する者に対して建物助成費を交付する。(個別移転者) (N=139戸) | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 該当箇所：P27 生活支援の充実 P：28 住環境の再建への支援 | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成24年度> 関係機関協議、地域等の合意形成、災害危険区域の指定、移転事業 等 | | | | | |
| <平成25年度・平成26年度> 移転事業 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。町では、シミュレーションを基に、津波に対する防御対策を行っても浸水深が2mを超える地域については住民の生命の安全を確保するため災害危険区域とし、住居の移転を促進する。 | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------|--------|
| NO. | 22 | 事業名 | 復興まちづくり総合支援事業 | 事業番号 | D-20-1 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 巨理町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 73,680 (千円) | 全体事業費 | 73,680 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| 復興事業の計画調整及び進捗管理等の総合マネジメント支援業務委託を行うもの。 | | | | | |
| 交付要綱 | | | | | |
| 都市防災推進事業 (都市防災総合推進事業) 4. 1) 復興まちづくり計画策定支援に該当 | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所: P40 復興推進体制 | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成 24 年度> | | | | | |
| 各種復興事業の調整、ハザードマップ策定 等 (業務委託含む) | | | | | |
| <平成 25 年度> | | | | | |
| 各種復興事業の調整 等 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災により、当町は沿岸部を中心に壊滅的な被害を受けた。町では、平成 23 年 12 月に震災からの早期復興を進めるためのロードマップとなる震災復興計画を策定しているが、今後復興計画に基づく復興まちづくりを実施していくためには、被災者をはじめとする多くの権利者等との意見調整や、整備事業の内容、事業費、事業スケジュール等詳細な調査検討を着実に進め復興事業の具体化を図る必要があります。 | | | | | |
| 町職員、特に復興まちづくりに関する経験や知識をもった人材が不足しており、復興のスピードを遅らせてしまう懸念があることから、民間事業者の協力を得て計画を推進することが、町の早期復興に寄与するものです。 | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|--------|
| NO. | 27 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (巨理江下) | 事業番号 | D-23-3 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 巨理町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 4,953,819 (千円) | 全体事業費 | 5,321,317 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| 津波災害が発生した地域のうち、住民の居住に不適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するための宅地整備・移転者への支援事業。 <A=6.1ha N=108 区画> | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所 : P11 復興への視点 P14 復興未来プロジェクト P28-29 住環境の再建への支援 | | | | | |
| 概 要 : 防災集団移転促進事業 (荒浜地区・吉田東部地区) | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成 24 年度> 地域等の合意形成、法手続き・許認可、調査・測量・設計、用地買収(移転先)、造成工事 等 | | | | | |
| <平成 25 年度> 造成工事、用地買収(移転元地) 等 | | | | | |
| <平成 26 年度> 造成付帯工事、住宅団地建設等助成 等 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。今後の復興計画における沿岸地域のまちづくりにおいて、移転促進対象者となる 576 世帯 (内集団移転 : 196 世帯) の移転先の住環境の整備を行い、被災者の自立再建を図るもの。 平成 24 年 6 月 18 日に災害危険区域条例を制定。 平成 24 年 7 月 9 日に防災集団移転促進事業計画について国交大臣の同意を得る。 | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 | | | | | |
| 関連する基幹事業 | | | | | |
| 事業番号 | | | | | |
| 事業名 | | | | | |
| 交付団体 | | | | | |
| 基幹事業との関連性 | | | | | |
| | | | | | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------|--------|
| NO. | 30 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (吉田南河原) | 事業番号 | D-23-5 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 巨理町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 789,779 (千円) | 全体事業費 | 856,441 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| 津波災害が発生した地域のうち、住民の居住に適當でない認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するための宅地整備・移転者への支援事業。 <A=1.0ha N=20 区画> | | | | | |
| 巨理町震災復興計画 | | | | | |
| 該当箇所 : P11 復興への視点 P14 復興未来プロジェクト P28-29 住環境の再建への支援 | | | | | |
| 概 要 : 防災集団移転促進事業 (荒浜地区・吉田東部地区) | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成 24 年度> 地域等の合意形成、法手続き・許認可、調査・測量・設計、用地買収(移転先)、造成工事 等 | | | | | |
| <平成 25 年度> 造成工事、用地買収(移転元地) 等 | | | | | |
| <平成 26 年度> 造成付帯工事、住宅団地建設等助成 等 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。今後の復興計画における沿岸地域のまちづくりにおいて、移転促進対象者となる 576 世帯 (内集団移転 : 196 世帯) の移転先の住環境の整備を行い、被災者の自立再建を図るもの。 平成 24 年 6 月 18 日に災害危険区域条例を制定。 平成 24 年 7 月 9 日に防災集団移転促進事業計画について国交大臣の同意を得る。 | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 | | | | | |
| 関連する基幹事業 | | | | | |
| 事業番号 | | | | | |
| 事業名 | | | | | |
| 交付団体 | | | | | |
| 基幹事業との関連性 | | | | | |
| | | | | | |

(様式 1 - 3)

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 24 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------|--------|
| NO. | 32 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (吉田大谷地) | 事業番号 | D-23-7 |
| 交付団体 | 巨理町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 巨理町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 515,359 (千円) | 全体事業費 | 519,644 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>津波災害が発生した地域のうち、住民の居住に不適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するための宅地整備・移転者への支援事業。</p> <p><A=0.7ha N=12 区画></p> <p>巨理町震災復興計画</p> <p>該当箇所： P11 復興への視点 P14 復興未来プロジェクト P28-29 住環境の再建への支援</p> <p>概要： 防災集団移転促進事業 (荒浜地区・吉田東部地区)</p> | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <p><平成 24 年度> 地域等の合意形成、法手続き・許認可、調査・測量・設計、用地買収(移転先)、造成工事 等</p> <p><平成 25 年度> 造成工事、用地買収(移転元地) 等</p> <p><平成 26 年度> 造成付帯工事、住宅団地建設等助成 等</p> | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。今後の復興計画における沿岸地域のまちづくりにおいて、移転促進対象者となる 576 世帯 (内集団移転：196 世帯) の移転先の住環境の整備を行い、被災者の自立再建を図るもの。</p> <p>平成 24 年 6 月 18 日に災害危険区域条例を制定。</p> <p>平成 24 年 7 月 9 日に防災集団移転促進事業計画について国交大臣の同意を得る。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 | | | | | |
| 関連する基幹事業 | | | | | |
| 事業番号 | | | | | |
| 事業名 | | | | | |
| 交付団体 | | | | | |
| 基幹事業との関連性 | | | | | |
| | | | | | |

巨理町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成24年11月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|------------|-------|
| NO. | 38 | 事業名 | 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 | 事業番号 | E-1-1 |
| 交付団体 | | 巨理町 | 事業実施主体(直接/間接) | 巨理町(直接) | |
| 総交付対象事業費 | | 12,420(千円) | 全体事業費 | 28,980(千円) | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>復興地域(津波浸水地域等)の浄化槽整備を促進するため、津波により全壊及び半壊の被害を受けた者が下水道整備区域外に浄化槽を設置する場合に設置費用を助成する。(個人設置型)</p> <p>対象戸数: 929世帯 平成24年度~平成27年度 設置基数: 70基</p> <p>事業費 414千円×70基=28,980千円</p> <p>巨理町震災復興計画</p> <p>該当箇所: P28 住環境の再建への支援</p> | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <p><平成24年度></p> <p>浄化槽設置 10基</p> <p><平成25年度></p> <p>浄化槽設置 20基</p> | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| <p>東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。今後住宅を再建するにあたり浄化槽の設置費用を助成し、早期の住環境整備を図り、被災者の自立再建を図るもの。</p> | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | |
| | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |