

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 23 - 6 - 1							
要綱上の事業名称	(11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業							
細要素事業名	下水道整備事業 (吉田地区)							
全体事業費	64,000 (千円)							
<p>【事業概要】 防災集団移転促進事業に係る移転先団地整備に併せた下水道の整備事業。(吉田上塚地区) <u>マンホールポンプ設置 φ100mm 2台 (フライホイール付 (詳細設計を進めたところ水撃からポンプを保護する装置が必要と判明したもの。))</u> <u>汚水管布設 (開削工法、沈理工法 (詳細設計により地下水位の上昇が判明し一部区間の工法変更が必要となったもの)) φ200mm L=197m (-77m) (防集団地規模縮小に合わせた減等)</u></p> <p>亘理町震災復興計画 該当箇所：P24、P29 (公共交通とライフラインの整備) (住環境の再建への支援) 概 要： 防災集団移転促進事業 (上塚地区)</p> <p>【当面の事業概要】 <平成25年度> 工事</p> <p>【東日本大震災との関係】 東日本大震災による津波により、沿岸部住居については壊滅的な被害を受けた。防災集団移転促進事業の移転先団地までの下水道整備を行い、早期の住環境整備に寄与するものであり、被災者の自立再建を図るもの。</p> <p>【事業費内訳】 ◆平成25年度事業費：64,000千円 (+25,000千円)</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">・ 工事費</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">フライホイール追加</td> <td style="text-align: right;">+13,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">工法変更</td> <td style="text-align: right;">+17,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">延長の減少</td> <td style="text-align: right;">- 5,000千円</td> </tr> </table> <p>【事業位置図】 別紙のとおり</p> <p><u>下線部：平成26年1月10日付け変更提出に係る追加 (変更)</u></p>		・ 工事費	フライホイール追加	+13,000千円	工法変更	+17,000千円	延長の減少	- 5,000千円
・ 工事費	フライホイール追加		+13,000千円					
	工法変更		+17,000千円					
	延長の減少	- 5,000千円						

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業 (当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。) について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。