

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
宮城県	亘理町	亘理地区	鎧南上、鎧南下、南町南、南町北、上町南、上町北、中町、五日町、新井町、新町南、新町中、新町北、駅前、桜小路東、桜小路西、祝田東、祝田西、祝田南				①														
		荒浜地区	本郷北、本郷南、四丁目、箱根田西、箱根田中、箱根田東、港町、一丁目、あぶくま	実質化済																	
		吉田地区	吉田、中原、上大畑、下大畑、南長瀬、北長瀬、一本松、新丁、開墾場、長瀬浜、大畑浜北、大畑浜南、野地、浜吉田東、浜吉田西、浜吉田北、下茨田	実質化済																	
		逢隈地区	新町、鹿島、神宮寺、上郡、下郡、小山、田沢、早川、森房、上の町、中泉、今泉、牛袋、十文字町、十文字村、榎袋、鷲屋、藤、高屋、柴町、鳥屋崎	実質化済																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。