
亘理町　橋梁長寿命化修繕計画

令和4年3月

　　宮城県亘理町



１．長寿命化修繕計画の目的 P．１

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁 P．１

3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 P．2

4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 P．3

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期 P．3

6．新技術の活用について P．4

7．長寿命化修繕計画による効果 P．5

8．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 P．5

9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表 P．6～12

目　　　　　　　　　次



１．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁
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　□　宮城県亘理町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　亘理町が管理する橋梁は令和4年1月現在で347橋あり、建設後50年を経過した高齢化橋梁は
現在のところ27％ですが、10年後には約31％に達し、20年後には約77％に達する見込みであ
り、橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への
取り組みが不可欠となります。

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損
傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでラ
イフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネット
ワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。
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3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「橋梁定期点検要領　平成31年3月　国土交
通省道路局　国道・技術課」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実
施を徹底します。

　□　宮城県亘理町

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施していま
す。

※定期点検では、新技術としてタブレット端末を活用した損傷個所の調査を実施します。
また、令和5年度までに点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用縮減
や点検の効率化を図ります。
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4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策
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　令和3年度以降に補修検討や実施する全ての橋梁において、様々な新技術活用の検討を実施
し、費用縮減や事業の効率化を図ります。
　なお、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の
利用状況の変化に応じ、地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　□　宮城県亘理町

　今年度計画を策定した347橋について次回長寿命化計画策定時期は2025年度を見込みとし、
通常点検および定期点検を継続的に実施します。

　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認さ
れる損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　今年度計画を策定した347橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対
策を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工
事を実施します。


　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによる
ライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化
を図り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。

経過年数

1

5

0 10 40

4

20 30

3

2

12050 60 70 80 90 100 110

健
全
度
ラ
ン
ク

予防保全

事後保全 落橋の恐れ

大規模補修

小規模補修

点検結果

劣化予測

説明

損傷が顕在化した段階になって行う橋梁の修繕および架け替え。
大規模工事。工事期間が長く、高コスト。

損傷が顕在化する前の軽微なうちに計画的に行う橋梁の修繕。
小規模工事。工事期間が短く、低コスト。

事後保全型

予防保全型

シナリオ



6．新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　従来技術で実施する橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システ
ムへ直接入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指しま
す。

　令和5年度から令和9年度の橋梁定期点検(N=347橋)において、現地点検時にタブレット端末を
活用して橋梁点検システムへ直接入力することで、約1900万円のコスト縮減を目指します。

　□　宮城県亘理町



7．長寿命化修繕計画による効果

8．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

亘理町　都市建設課　Tel：　０２２３－３４－０５０７

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター
センター長　久田 真　教授
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　□　宮城県亘理町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　2122年までに事後保全による補修費用は約155億円かかるのに対し、予防保全による補修費
用は約92億円（64億円の縮減）となり、約41％の縮減が見込まれます。

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示し
ます。
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9．橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表(1/6)
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　□　宮城県亘理町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

橋長 径間
上部工

使用材料

上部工

構造形式

車道

幅員
竣工年

緊急

輸送路
町道 交差物

1 早川橋 早川阿武隈橋線 3.20m 1径間 BOX BOX 7.30m 1985年 指定なし 1級 河　川

2 無名橋1 牛袋高須賀線 4.40m 1径間 BOX BOX 6.60m 1985年 指定なし 1級 河　川

3 西郷橋 亘理浜吉田線 3.70m 1径間 BOX BOX 6.30m 1990年 指定なし 1級 河　川

4 流大塚橋 亘理浜吉田線 2.20m 1径間 BOX BOX 15.00m 1993年 指定なし 1級 河　川

5 東木倉橋 荒浜築港線 2.60m 1径間 BOX BOX 9.00m 1990年 指定なし 1級 河　川

6 上釣東橋 上釣本線 3.10m 1径間 BOX BOX 10.60m 2008年 指定なし 1級 河　川

7 上釣橋 上釣本線 5.20m 1径間 BOX BOX 8.00m 2003年 指定なし 1級 河　川

8 曽根下橋 五十刈線 2.30m 1径間 BOX BOX 7.20m 1966年 指定なし 1級 河　川

9 今泉牛袋1号橋 今泉牛袋線 3.12m 1径間 BOX BOX 6.60m 2003年 指定なし 2級 河　川

10 十文字橋 早川十文字線 2.00m 1径間 BOX BOX 8.00m 1993年 指定なし 2級 河　川

11 横捲橋 下郡江下線 4.10m 1径間 BOX BOX 16.80m 2008年 指定なし 2級 河　川

12 南新田台田橋 台田線 2.80m 1径間 RC橋 床版橋 3.80m 1966年 指定なし 2級 河　川

13 関下橋 中條新道線 4.20m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし 2級 河　川

14 水塚土花1号橋 水塚土花線 2.86m 1径間 BOX BOX 5.80m 1999年 指定なし 2級 河　川

15 水塚土花2号橋 水塚土花線 3.40m 1径間 BOX BOX 5.50m 2000年 指定なし 2級 河　川

16 水塚土花3号橋 水塚土花線 2.30m 1径間 BOX BOX 5.20m 2000年 指定なし 2級 河　川

17 水塚土花4号橋 水塚土花線 4.00m 1径間 BOX BOX 6.20m 2001年 指定なし 2級 河　川

18 水塚土花5号橋 水塚土花線 2.85m 1径間 BOX BOX 6.20m 2000年 指定なし 2級 河　川

19 水塚土花6号橋 水塚土花線 2.34m 1径間 BOX BOX 5.20m 2001年 指定なし 2級 河　川

20 水塚土花7号橋 水塚土花線 2.34m 1径間 BOX BOX 5.20m 2001年 指定なし 2級 河　川

21 水塚土花8号橋 水塚土花線 2.90m 1径間 BOX BOX 5.10m 2000年 指定なし 2級 河　川

22 的場新丁1号橋 的場新丁線 2.86m 1径間 BOX BOX 5.80m 1999年 指定なし 2級 河　川

23 壇川前橋 本木大原線 2.60m 1径間 RC橋 床版橋 5.00m 1966年 指定なし その他 河　川

24 今泉松木1号橋 今泉松木線 2.90m 1径間 BOX BOX 4.60m 2001年 指定なし その他 河　川

25 長沼南橋 蕨今泉線 2.40m 1径間 BOX BOX 5.00m 1966年 指定なし その他 河　川

26 上熊東橋 新丁上熊線 2.00m 1径間 RC橋 床版橋 1.50m 1955年 指定なし その他 河　川

27 長沼北橋 的場高須賀線 2.22m 1径間 BOX BOX 5.50m 1990年 指定なし その他 河　川

28 境長沼橋 境藤倉線 2.40m 1径間 RC橋 床版橋 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

29 長沼東橋 境藤倉線 2.22m 1径間 BOX BOX 6.50m 1998年 指定なし その他 河　川

30 中熊中橋 境藤倉線 2.20m 1径間 RC橋 床版橋 3.95m 1974年 指定なし その他 河　川

31 境東橋 境高須賀北線 4.20m 1径間 BOX BOX 8.70m 1985年 指定なし その他 河　川

32 天王東橋 境高須賀北線 2.22m 1径間 BOX BOX 3.50m 1955年 指定なし その他 河　川

33 糀町南橋 糀町西山線 3.00m 1径間 RC橋 床版橋 3.40m 1974年 指定なし その他 河　川

34 椿橋 上郡椿線 4.20m 1径間 BOX BOX 7.00m 2003年 指定なし その他 河　川

35 浜道東橋 早川田沢線 2.90m 1径間 BOX BOX 3.90m 1993年 指定なし その他 河　川

36 早川西橋 早川北郷線 2.50m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

37 早川中橋 横捲早川線 2.50m 1径間 BOX BOX 8.50m 2003年 指定なし その他 河　川

38 横捲北橋 高音寺線 3.45m 1径間 BOX BOX 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

39 北郷西橋 高音寺線 2.30m 1径間 BOX BOX 7.00m 1998年 指定なし その他 河　川

40 無名橋5 牛袋十文字線 3.50m 1径間 BOX BOX 5.00m 1985年 指定なし その他 河　川

41 無名橋36 舘内南線 3.68m 1径間 BOX BOX 5.50m 1977年 指定なし その他 河　川

42 無名橋37 佐渡西河原線 2.76m 2径間 BOX BOX 4.50m 1977年 指定なし その他 河　川

43 舘内橋 佐渡西河原線 3.90m 1径間 BOX BOX 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

44 舘内南橋 牛袋南線 3.67m 1径間 BOX BOX 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

45 牛袋南北橋 南舘内線 3.70m 1径間 BOX BOX 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

46 無名橋 十文字神社南線 2.50m 1径間 BOX BOX 6.00m 1978年 指定なし その他 河　川

47 無名橋6 佐渡大手線 2.53m 1径間 BOX BOX 5.00m 1985年 指定なし その他 河　川

48 無名橋7 境神田線 4.25m 1径間 BOX BOX 5.00m 1985年 指定なし その他 河　川

49 無名橋38 境神田線 2.26m 1径間 BOX BOX 5.00m 1977年 指定なし その他 河　川

50 無名橋8 佐渡下新田線 4.60m 1径間 BOX BOX 6.60m 1993年 指定なし その他 河　川

51 新井東佐渡橋 佐渡下新田線 2.74m 1径間 BOX BOX 5.40m 1990年 指定なし その他 河　川

52 下新田西橋 佐渡下新田線 2.30m 1径間 BOX BOX 4.50m 1966年 指定なし その他 河　川

53 無名橋9 佐渡下新田南線 4.50m 1径間 BOX BOX 8.60m 1985年 指定なし その他 河　川

54 上須賀橋 佐渡下新田南線 2.76m 1径間 BOX BOX 5.00m 1955年 指定なし その他 河　川

55 高須賀東橋 佐渡下新田南線 2.30m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

56 中須賀東橋 山神線 2.76m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

57 上須賀高須賀橋 上須賀西原線 2.30m 1径間 BOX BOX 6.30m 1985年 指定なし その他 河　川

58 無名橋11 宮前樋ノ口線 12.50m 1径間 BOX BOX 5.30m 1990年 指定なし その他 河　川

59 高須賀橋 七合高須賀線 2.30m 1径間 BOX BOX 5.60m 1990年 指定なし その他 河　川

60 下須賀北橋 七合下須賀線 2.30m 1径間 BOX BOX 5.50m 1985年 指定なし その他 河　川

番号 橋梁名

諸元

路線名



9．橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表(2/6)
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　□　宮城県亘理町

橋長 径間
上部工

使用材料

上部工

構造形式

車道

幅員
竣工年

緊急

輸送路
道 交差物

61 明神橋 明神北郷線 3.80m 1径間 BOX BOX 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

62 明神西橋 明神北郷南線 2.50m 1径間 BOX BOX 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

63 丑北橋 砂金下須賀南線 2.76m 1径間 BOX BOX 5.25m 1966年 指定なし その他 河　川

64 無名橋40 上郡2号線 3.03m 1径間 BOX BOX 5.20m 1977年 指定なし その他 河　川

65 無名橋41 鹿島大宮線 7.30m 1径間 RC橋 床版橋 3.00m 1977年 指定なし その他 河　川

66 東鹿島橋 西鹿島深町線 3.00m 1径間 BOX BOX 3.50m 1966年 指定なし その他 河　川

67 無名橋42 狐塚下茨田線 3.10m 1径間 BOX BOX 2.50m 1977年 指定なし その他 河　川

68 二子西橋 下木戸東郷線 5.60m 1径間 RC橋 床版橋 3.50m 1966年 指定なし その他 河　川

69 西鹿島西橋 鹿島本線 5.60m 1径間 BOX BOX 5.20m 1990年 指定なし その他 河　川

70 弥陀内橋 吹田倉庭線 4.00m 1径間 BOX BOX 6.90m 1998年 指定なし その他 河　川

71 江下北橋 下茨田棚子線 4.60m 1径間 BOX BOX 7.10m 1966年 指定なし その他 河　川

72 棚子東橋 下茨田棚子線 2.60m 1径間 BOX BOX 11.30m 1993年 指定なし その他 河　川

73 上茨田東橋 渋田中町線 4.70m 1径間 BOX BOX 2.80m 1990年 指定なし その他 河　川

74 南町東北橋 唐屋敷線 2.10m 1径間 BOX BOX 9.55m 1966年 指定なし その他 河　川

75 倉東南橋 鷹野橋篠子橋線 2.80m 1径間 RC橋 床版橋 3.20m 1966年 指定なし その他 河　川

76 水神西橋 水神西線 2.10m 1径間 BOX BOX 6.00m 1993年 指定なし その他 河　川

77 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌﾞﾘｯｼﾞ 南新田芝西線 156.40m 7径間 PC橋 T桁 6.50m 1992年 指定なし その他 鉄道

78 ﾏﾘﾝﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ 箱根田蛭塚線 238.00m 12径間 PC橋 床版橋 2.10m 1993年 指定なし その他 鳥の海

79 愛宕橋 祝田新町線 3.30m 1径間 RC橋 T桁 4.60m 1966年 指定なし その他 河　川

80 逢隈駅前橋 逢隈停車場線 4.50m 1径間 BOX BOX 7.30m 1985年 指定なし その他 河　川

81 安久戸橋 下郡榎袋線 8.40m 1径間 PC橋 I桁 4.50m 1966年 指定なし その他 河　川

82 安久戸明神橋 下郡榎袋線 3.20m 1径間 BOX BOX 4.50m 1990年 指定なし その他 河　川

83 一郷西橋 鹿島上郡線 4.80m 1径間 RC橋 床版橋 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

84 茨田橋 亘理浜吉田線 18.80m 2径間 PC橋 床版橋 6.00m 1963年 指定なし その他 河　川

85 榎袋高屋橋 該当なし 5.40m 2径間 RC橋 床版橋 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

86 堰下橋 浜吉田停車場線 2.30m 1径間 BOX BOX 11.30m 1990年 指定なし その他 河　川

87 堰中橋2 中原浜吉田北線 6.40m 1径間 PC橋 床版橋 6.00m 1966年 指定なし その他 河　川

88 堰中西橋 中原浜吉田北線 3.30m 1径間 BOX BOX 6.10m 1985年 指定なし その他 河　川

89 堰中東橋 中原下塚線 2.60m 1径間 BOX BOX 4.40m 1990年 指定なし その他 河　川

90 堰中南橋 中原分残線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

91 堰中南東橋 中原分残線 2.60m 1径間 BOX BOX 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

92 塩田東橋 大畑浜北線 2.10m 1径間 BOX BOX 5.20m 1966年 指定なし その他 河　川

93 塩田北橋 大畑浜線 19.10m 1径間 PC橋 床版橋 6.50m 2004年 指定なし その他 河　川

94 横山隈崎橋 築港五丁目線 4.40m 1径間 BOX BOX 4.90m 1990年 指定なし その他 河　川

95 下茨田橋 下茨田2号線 3.00m 1径間 BOX BOX 3.00m 1990年 指定なし その他 河　川

96 下茨田橋 中町江下線 24.00m 1径間 PC橋 床版橋 6.00m 2017年 指定なし その他 河　川

97 下茨田橋 亘理浜吉田線 4.20m 1径間 RC橋 床版橋 4.90m 1966年 指定なし 1級 河　川

98 下茨田西橋 下茨田1号線 2.80m 1径間 BOX BOX 3.60m 1990年 指定なし その他 河　川

99 下新田橋 中原浜吉田北線 2.70m 1径間 BOX BOX 8.00m 2003年 指定なし その他 河　川

100 下大畑五十刈橋 堰添線 2.90m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

101 下大畑東橋 成合線 4.50m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

102 下大畑北橋 成合線 6.35m 1径間 PC橋 I桁 3.20m 1990年 指定なし その他 河　川

103 下塚北橋 板橋一本松線 12.60m 1径間 PC橋 床版橋 5.00m 1993年 指定なし その他 河　川

104 下塚北歩道橋 板橋一本松線 13.10m 1径間 PC橋 床版橋 2.00m 2017年 指定なし その他 河　川

105 下釣橋 下釣線 8.40m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

106 下釣橋 新丁南線 6.40m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1988年 指定なし その他 河　川

107 下釣釣川橋 新丁南線 5.50m 1径間 BOX BOX 5.80m 1985年 指定なし その他 河　川

108 下釣南橋 下釣南線 8.30m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

109 下釣北東橋 新丁下釣線 9.00m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1994年 指定なし その他 河　川

110 下浜街道橋 柴街道南線 2.80m 1径間 BOX BOX 2.70m 1966年 指定なし その他 河　川

111 下浜街道橋 亘理浜吉田線 5.30m 1径間 BOX BOX 8.20m 1966年 指定なし 1級 河　川

112 下浜街道南橋 裏城戸芝西線 2.80m 1径間 BOX BOX 2.10m 1966年 指定なし その他 河　川

113 河原橋 鳥飼河原線 2.30m 1径間 BOX BOX 9.00m 1998年 指定なし その他 河　川

114 花屋敷橋 新田熊野線 3.52m 1径間 PC橋 T桁 4.95m 1966年 指定なし その他 河　川

115 開墾場西橋 上釣本線 13.00m 1径間 PC橋 床版橋 7.70m 2003年 指定なし その他 河　川

116 蒲沼橋 蕨蒲沼線 2.76m 1径間 BOX BOX 6.00m 1990年 指定なし その他 河　川

117 関下東橋 関下一本松線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 3.30m 1990年 指定なし その他 河　川

118 関下南橋 関下下田線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.80m 1990年 指定なし その他 河　川

119 岩地蔵明神橋 下郡榎袋線 2.00m 1径間 BOX BOX 5.50m 1990年 指定なし その他 河　川

120 雁田橋 上郡小山線 3.80m 1径間 BOX BOX 6.90m 1990年 指定なし 1級 河　川

路線名

諸元

番号 橋梁名
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121 吉田浜北橋 長瀞浜吉田浜線 2.60m 1径間 BOX BOX 6.10m 1990年 指定なし 1級 河　川

122 宮原橋 田沢堰添線 7.30m 1径間 PC橋 I桁 8.64m 1993年 指定なし その他 河　川

123 弓丁橋 弓丁線 11.40m 1径間 PC橋 床版橋 7.00m 1985年 指定なし その他 河　川

124 弓丁北橋 弓丁北線 7.30m 1径間 RC橋 床版橋 1.45m 1966年 指定なし その他 河　川

125 牛橋流橋 浜吉田駅前線 3.20m 1径間 BOX BOX 7.00m 2017年 指定なし 1級 河　川

126 牛袋中熊橋 牛袋高須賀線 9.40m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1990年 指定なし 1級 河　川

127 牛袋北南橋 舘内南線 3.55m 1径間 RC橋 床版橋 13.10m 1990年 指定なし その他 河　川

128 境橋 松崎線 3.10m 1径間 RC橋 床版橋 5.70m 1990年 指定なし その他 河　川

129 境堤橋 亘理中央線 2.36m 1径間 BOX BOX 7.25m 1966年 指定なし 1級 河　川

130 境東橋 下新田線 3.50m 1径間 BOX BOX 3.00m 1990年 指定なし その他 河　川

131 九号橋 鳥屋崎三丁目線 6.60m 1径間 PC橋 I桁 6.00m 1961年 指定なし その他 河　川

132 隈潟橋 二丁目線 4.10m 1径間 RC橋 床版橋 1.70m 1955年 指定なし その他 河　川

133 隈崎東木倉橋 四丁目線 3.40m 1径間 BOX BOX 6.50m 1990年 指定なし その他 河　川

134 見田内橋 倉庭線 5.00m 1径間 BOX BOX 5.20m 1990年 指定なし その他 河　川

135 原橋 大原北新丁線 2.50m 1径間 BOX BOX 3.60m 1966年 指定なし その他 河　川

136 原東橋 十文字高須賀線 4.50m 1径間 BOX BOX 6.50m 1993年 指定なし その他 河　川

137 狐塚橋 狐塚線 22.80m 1径間 PC橋 床版橋 7.00m 2011年 指定なし 1級 河　川

138 狐塚東橋 該当なし 2.76m 1径間 BOX BOX 4.80m 2017年 指定なし その他 河　川

139 五十刈橋 五十刈線 3.98m 1径間 BOX BOX 8.00m 2017年 指定なし 1級 河　川

140 五十刈東橋 南新田石山線 10.44m 1径間 PC橋 床版橋 2.00m 1966年 指定なし その他 河　川

141 御狩屋橋 鳥屋崎御狩屋線 10.50m 1径間 PC橋 床版橋 5.50m 1985年 指定なし その他 河　川

142 御免町橋 亘理中央線 5.00m 1径間 RC橋 T桁 6.50m 1966年 指定なし 1級 河　川

143 高原山神橋 高原山神線 3.20m 1径間 BOX BOX 6.00m 2017年 指定なし その他 河　川

144 黒森沢橋 宮前河原線 9.50m 1径間 PC橋 I桁 5.00m 1991年 指定なし その他 河　川

145 艮中橋 蕨蒲沼線 6.40m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1985年 指定なし その他 河　川

146 砂押橋 砂押西河原線 2.60m 1径間 BOX BOX 2.50m 1990年 指定なし その他 河　川

147 砂金橋 七合下須賀線 3.40m 1径間 PC橋 床版橋 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

148 砂取場北橋 砂取場中條線 2.30m 1径間 BOX BOX 5.15m 1990年 指定なし その他 河　川

149 鷺屋橋 神宮寺高屋線 5.70m 1径間 BOX BOX 7.00m 2018年 指定なし その他 河　川

150 作田橋 東街道線 2.60m 1径間 BOX BOX 6.40m 1990年 指定なし 1級 河　川

151 作田中橋 大畑向山線 7.70m 1径間 RC橋 床版橋 9.25m 1990年 指定なし その他 河　川

152 作田東橋 池田線 10.95m 1径間 PC橋 床版橋 5.50m 1990年 指定なし その他 河　川

153 桜小路南橋 桜小路線 4.20m 1径間 RC橋 床版橋 4.85m 1966年 指定なし その他 河　川

154 寺裏橋 荒浜大通線 10.00m 1径間 PC橋 床版橋 8.00m 2017年 指定なし その他 河　川

155 七曲橋 七曲線 4.18m 1径間 PC橋 T桁 4.00m 1979年 指定なし その他 河　川

156 柴北西橋 該当なし 2.90m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

157 若宮橋 上郡小山線 2.95m 1径間 RC橋 床版橋 12.00m 1990年 指定なし その他 河　川

158 舟入橋 長瀞浜吉田浜線 6.40m 1径間 PC橋 I桁 4.90m 1966年 指定なし 1級 河　川

159 舟入橋 南新田芝西線 11.50m 1径間 PC橋 床版橋 7.00m 1994年 指定なし その他 河　川

160 舟入東橋 大畑浜松崎線 4.40m 2径間 BOX BOX 3.10m 1966年 指定なし その他 河　川

161 舟入南東橋 舟入北南野地線 2.00m 1径間 BOX BOX 5.30m 2014年 指定なし その他 河　川

162 舟入北橋 五十刈線 10.30m 1径間 RC橋 桁橋 8.00m 2017年 指定なし その他 河　川

163 舟入北東橋 舟入北南野地線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

164 出来沼北橋 七合下須賀線 2.40m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

165 松栗橋 東街道線 2.20m 1径間 BOX BOX 6.50m 1990年 指定なし 1級 河　川

166 上茨田橋 道田西上茨田線 3.40m 1径間 BOX BOX 7.50m 1990年 指定なし その他 河　川

167 上熊西橋 新丁上熊線 2.26m 1径間 BOX BOX 4.50m 1990年 指定なし その他 河　川

168 上郡下橋 上郡高屋線 2.00m 1径間 BOX BOX 5.50m 1966年 指定なし その他 河　川

169 上郡下南橋 上郡2号線 3.10m 1径間 BOX BOX 3.50m 1966年 指定なし その他 河　川

170 上郡橋 上郡高屋線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

171 上郡上橋 上郡高屋線 3.10m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

172 上新田西橋 中原浜吉田北線 3.50m 1径間 BOX BOX 6.00m 1985年 指定なし その他 河　川

173 上塚東橋 板橋一本松線 5.80m 1径間 RC橋 床版橋 5.00m 1985年 指定なし その他 河　川

174 上釣中橋 上釣本線 7.80m 1径間 PC橋 床版橋 11.00m 2005年 指定なし その他 河　川

175 上田五十刈橋 成合線 8.44m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

176 上田西橋 関下下田線 4.00m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

177 上田東橋 関下下田線 8.44m 1径間 PC橋 I桁 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

178 上田北橋 関下一本松線 4.20m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

179 上田北東橋 関下一本松線 8.44m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

180 上東西橋 神宮寺荒浜線 3.90m 1径間 BOX BOX 6.00m 2018年 指定なし その他 河　川

番号 橋梁名 路線名

諸元
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181 尻手北橋 長沼尻手線 2.22m 1径間 BOX BOX 9.50m 1990年 指定なし その他 河　川

182 新谷地橋 中原谷地中線 6.40m 1径間 PC橋 I桁 6.70m 1998年 指定なし その他 河　川

183 新谷地東橋 中原谷地中線 13.70m 1径間 PC橋 床版橋 6.00m 1998年 指定なし その他 河　川

184 新丁東橋 新丁下釣線 6.70m 1径間 BOX BOX 5.00m 2001年 指定なし その他 河　川

185 新丁南橋 町裏的場線 5.30m 1径間 PC橋 T桁 4.95m 1990年 指定なし その他 河　川

186 新丁北橋 大原北新丁線 3.42m 1径間 PC橋 T桁 4.25m 1966年 指定なし その他 河　川

187 新町橋 下木戸新町線 3.50m 1径間 RC橋 床版橋 3.50m 1966年 指定なし その他 河　川

188 新鳥屋崎樋管 鳥屋崎本線 13.60m 1径間 RC橋 床版橋 7.50m 2000年 指定なし その他 河　川

189 新田橋 新田熊野線 3.35m 1径間 PC橋 T桁 3.30m 1966年 指定なし その他 河　川

190 新鐙川橋 高屋野地線 24.00m 3径間 PC橋 床版橋 4.50m 1960年 指定なし 1級 河　川

191 新堀橋 高屋野地線 9.40m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1967年 指定なし 1級 河　川

192 新木倉橋1 鳥屋崎三丁目線 10.60m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1961年 指定なし その他 河　川

193 新木倉橋2 鳥屋崎三丁目線 13.60m 1径間 PC橋 I桁 2.00m 1961年 指定なし その他 河　川

194 深町高屋橋 神宮寺荒浜線 7.30m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

195 神宮寺橋 神宮寺高屋線 9.40m 1径間 PC橋 T桁 4.50m 1964年 指定なし 1級 河　川

196 神宮寺二郷橋 神宮寺高屋線 3.20m 1径間 BOX BOX 4.50m 1990年 指定なし 1級 河　川

197 吹田橋 神宮寺荒浜線 12.70m 2径間 PC橋 床版橋 3.00m 1990年 指定なし その他 河　川

198 吹田東橋 神宮寺荒浜線 3.20m 1径間 BOX BOX 7.00m 1990年 指定なし その他 河　川

199 水神橋 北横丁線 4.30m 1径間 RC橋 床版橋 4.80m 1966年 指定なし その他 河　川

200 水神隈潟橋 一丁目東線 2.10m 1径間 BOX BOX 6.20m 1993年 指定なし その他 河　川

201 水谷地中橋 蕨水谷地南線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1985年 指定なし その他 河　川

202 星橋 荒浜築港線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 9.96m 1990年 指定なし 1級 河　川

203 西河原橋 早川十文字線 3.50m 1径間 BOX BOX 6.70m 1985年 指定なし 2級 河　川

204 西橋 吉田八手庭線 2.10m 1径間 BOX BOX 5.00m 1993年 指定なし その他 河　川

205 西山橋 上郡小山線 2.50m 1径間 BOX BOX 6.90m 1990年 指定なし 1級 河　川

206 西谷地橋 新丁西線 3.00m 1径間 PC橋 桁橋 4.30m 1993年 指定なし その他 河　川

207 西木倉橋 箱根田線 5.40m 2径間 BOX BOX 5.70m 1966年 指定なし その他 河　川

208 青沼橋 鹿島荒浜線 12.50m 1径間 PC橋 床版橋 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

209 石山南新田橋 石山南新田線 5.10m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

210 石堂高屋橋 中在家石堂線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

211 石堂北橋 上郡高屋線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

212 川窪橋 砂押西河原線 2.30m 1径間 RC橋 床版橋 4.10m 1990年 指定なし その他 河　川

213 曽根下橋 成合線 3.40m 1径間 BOX BOX 4.36m 1990年 指定なし その他 河　川

214 曽根下橋 亘理浜吉田線 9.40m 1径間 PC橋 I桁 8.00m 1990年 指定なし 1級 河　川

215 早川東橋 浜道南線 4.30m 1径間 RC橋 床版橋 5.60m 1990年 指定なし その他 河　川

216 村南橋 長瀞浜吉田浜線 10.00m 1径間 RC橋 床版橋 4.50m 1990年 指定なし その他 河　川

217 台田東橋 台田線 4.30m 1径間 BOX BOX 4.10m 1990年 指定なし 2級 河　川

218 台田南橋 台田南線 4.10m 1径間 BOX BOX 2.00m 1990年 指定なし その他 河　川

219 大宮中橋 鹿島大宮線 7.30m 1径間 PC橋 I桁 3.00m 1985年 指定なし その他 河　川

220 大坂橋 大畑大塚線 2.70m 1径間 RC橋 床版橋 6.12m 1966年 指定なし その他 河　川

221 大坂東橋 大畑大塚線 3.50m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

222 大手東橋 宮前樋ノ口線 5.40m 1径間 PC橋 I桁 4.50m 1966年 指定なし その他 河　川

223 大塚上釣橋 大塚線 14.50m 1径間 PC橋 床版橋 7.00m 2006年 指定なし その他 河　川

224 大塚北橋 浜吉田北線 9.50m 1径間 PC橋 I桁 2.10m 1990年 指定なし その他 河　川

225 大道北橋 舟入北南野地線 2.30m 1径間 BOX BOX 6.40m 1990年 指定なし その他 河　川

226 谷地中橋 高屋本線 5.60m 1径間 BOX BOX 6.80m 1990年 指定なし その他 河　川

227 谷地中北橋 高屋道下線 2.50m 1径間 RC橋 床版橋 6.00m 1990年 指定なし その他 河　川

228 中須賀東橋 十文字高須賀線 2.80m 1径間 BOX BOX 6.00m 1990年 指定なし その他 河　川

229 中須賀南橋 宮前樋ノ口線 2.72m 1径間 BOX BOX 5.00m 1990年 指定なし その他 河　川

230 中斉橋 神宮寺高屋線 4.93m 1径間 RC橋 T桁 4.50m 1966年 指定なし 1級 河　川

231 中町東橋 柴街道線 3.00m 1径間 BOX BOX 5.00m 1966年 指定なし 1級 河　川

232 中町東橋 停車場横道線 5.00m 1径間 BOX BOX 14.50m 1966年 指定なし その他 河　川

233 中町東裏城戸橋 新町裏城戸線 36.50m 1径間 BOX BOX 6.50m 1986年 指定なし その他 河　川

234 中釣中橋 中釣北線 7.90m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

235 中釣南橋 中釣線 7.90m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

236 中釣北中中橋 南原中釣線 7.90m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

237 中田橋 中田線 5.80m 1径間 PC橋 I桁 3.10m 1985年 指定なし その他 河　川

238 中田東橋 中田南山線 5.56m 1径間 PC橋 I桁 3.30m 1966年 指定なし その他 河　川

239 中條橋 中條新道線 4.40m 1径間 PC橋 床版橋 39.50m 1990年 指定なし 2級 河　川

240 中條橋 鳥飼河原線 2.90m 1径間 BOX BOX 10.60m 1998年 指定なし その他 河　川

番号 橋梁名 路線名
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241 中條東橋 砂取場中條線 3.80m 1径間 RC橋 床版橋 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

242 町東南北橋 下木戸新町線 2.10m 1径間 BOX BOX 6.60m 1990年 指定なし その他 河　川

243 町南石山橋 豊田線 4.00m 1径間 BOX BOX 2.50m 1966年 指定なし その他 河　川

244 町南北橋 町南石山線 4.00m 1径間 BOX BOX 2.50m 1966年 指定なし その他 河　川

245 長瀞小橋 高屋野地線 6.10m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1967年 指定なし 1級 河　川

246 長瀞大橋 高屋野地線 6.10m 1径間 PC橋 I桁 6.50m 1959年 指定なし 1級 河　川

247 長瀞浜下釣橋 長瀞浜下釣線 8.30m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1995年 指定なし その他 河　川

248 鳥屋崎2号橋 鳥屋崎東線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 3.60m 1966年 指定なし その他 河　川

249 鳥屋崎橋 鳥屋崎東線 14.10m 2径間 RC橋 床版橋 4.00m 1966年 指定なし 1級 河　川

250 鳥屋崎南橋 荒浜江下線 15.60m 1径間 PC橋 床版橋 8.00m 2017年 指定なし その他 河　川

251 鳥屋崎北橋 鳥屋崎北線 11.00m 1径間 PC橋 床版橋 4.90m 1990年 指定なし その他 河　川

252 通橋中橋 南上流線 2.90m 1径間 BOX BOX 7.00m 1966年 指定なし その他 河　川

253 椿山橋 椿山1号線 7.70m 1径間 PC橋 床版橋 7.50m 1994年 指定なし その他 河　川

254 碇橋 堰下線 5.60m 1径間 RC橋 T桁 3.20m 1966年 指定なし その他 河　川

255 碇西橋 碇小城内線 6.50m 1径間 PC橋 I桁 3.30m 1966年 指定なし その他 河　川

256 碇東橋 堰下碇線 7.80m 1径間 PC橋 桁橋 3.10m 1966年 指定なし その他 河　川

257 東鹿島東橋 神宮寺荒浜線 2.90m 1径間 BOX BOX 6.00m 1966年 指定なし その他 河　川

258 東東橋 東線 2.32m 1径間 PC橋 T桁 2.65m 1990年 指定なし その他 河　川

259 鐙川橋 江下1号線 25.50m 1径間 PC橋 床版橋 7.00m 1989年 指定なし その他 河　川

260 堂前橋 神宮寺本線 2.32m 1径間 RC橋 床版橋 11.30m 1990年 指定なし 2級 河　川

261 道下橋 高屋道下線 10.30m 1径間 PC橋 床版橋 4.50m 1966年 指定なし その他 河　川

262 道田橋 西郷東郷線 16.80m 2径間 PC橋 床版橋 2.80m 1964年 指定なし その他 河　川

263 道田西橋 西郷東郷線 5.62m 1径間 RC橋 床版橋 2.70m 1966年 指定なし その他 河　川

264 道田東橋 西郷東郷線 3.30m 1径間 BOX BOX 3.60m 1990年 指定なし その他 河　川

265 道田南橋 柴北西郷線 3.90m 1径間 BOX BOX 5.10m 1990年 指定なし その他 河　川

266 寅艮橋 蕨蒲沼線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.20m 1990年 指定なし その他 河　川

267 内浦橋 大畑浜松崎線 3.90m 2径間 BOX BOX 5.70m 1985年 指定なし その他 河　川

268 南堰上東橋 中原分残線 3.40m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

269 南堰上南橋 松崎下新田線 3.40m 1径間 BOX BOX 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

270 南郷高屋橋 下郡榎袋線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 4.25m 1966年 指定なし その他 河　川

271 南原西橋 長瀞浜開墾場線 10.30m 1径間 PC橋 床版橋 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

272 南新田橋 下新田線 2.30m 1径間 BOX BOX 4.40m 1990年 指定なし その他 河　川

273 南新田橋 台田線 8.45m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1990年 指定なし 2級 河　川

274 南新田橋 台田南線 5.10m 1径間 BOX BOX 5.00m 2018年 指定なし 2級 河　川

275 南新田西橋 下新田線 10.47m 1径間 PC橋 床版橋 4.00m 1966年 指定なし その他 河　川

276 南新田南橋 油田芝西線 8.44m 1径間 PC橋 T桁 2.10m 1990年 指定なし その他 河　川

277 南新田北橋 松崎下新田線 2.40m 1径間 BOX BOX 6.40m 1990年 指定なし その他 河　川

278 南新田北橋 台田北線 8.44m 1径間 PC橋 T桁 2.10m 1990年 指定なし その他 河　川

279 南新田北西橋 松崎下新田線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 5.10m 1966年 指定なし その他 河　川

280 南田西橋 大畑大塚線 2.55m 1径間 BOX BOX 3.40m 1990年 指定なし その他 河　川

281 南田東橋 大畑大塚線 2.70m 1径間 BOX BOX 3.80m 2014年 指定なし その他 河　川

282 南田北橋 南新田石山線 5.30m 1径間 PC橋 I桁 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

283 二郷西橋 鹿島大宮線 3.20m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

284 二子橋 下木戸東郷線 14.60m 2径間 PC橋 床版橋 3.00m 1964年 指定なし その他 河　川

285 二子東橋 下木戸東郷線 3.30m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

286 馬行高屋橋 該当なし 6.00m 2径間 PC橋 床版橋 3.10m 1990年 指定なし その他 河　川

287 馬行東橋 鹿島大宮線 7.30m 1径間 PC橋 I桁 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

288 畑中橋 下大畑線 11.40m 1径間 PC橋 T桁 4.00m 1990年 指定なし その他 河　川

289 八ﾂ入橋 大森山線 8.00m 1径間 PC橋 I桁 8.20m 1985年 指定なし その他 河　川

290 八幡橋 荒浜築港線 12.50m 1径間 PC橋 床版橋 9.00m 1966年 指定なし その他 河　川

291 浜街道橋 亘理浜吉田線 4.80m 1径間 BOX BOX 5.20m 1990年 指定なし 1級 河　川

292 保原橋 篠子橋保原線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 1.80m 1990年 指定なし その他 河　川

293 保原高屋橋 下木戸東郷線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 2.60m 1990年 指定なし その他 河　川

294 保原南橋 西郷東郷線 10.40m 1径間 PC橋 床版橋 2.60m 1990年 指定なし その他 河　川

295 豊田橋 中條新道線 8.80m 1径間 PC橋 I桁 5.00m 1990年 指定なし 2級 河　川

296 北堰上橋 中原下塚線 3.50m 1径間 BOX BOX 3.00m 1990年 指定なし その他 河　川

297 北猿田橋 沼頭北猿田線 3.95m 1径間 RC橋 床版橋 3.35m 1990年 指定なし その他 河　川

298 北郷北橋 高屋十文字線 2.40m 1径間 BOX BOX 7.00m 1990年 指定なし その他 河　川

299 北原高屋橋 高田北原線 6.30m 1径間 PC橋 I桁 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川

300 北原北橋 砂金下須賀南線 5.50m 1径間 PC橋 床版橋 3.00m 1966年 指定なし その他 河　川
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301 北新丁1号橋 北新丁線 2.35m 1径間 BOX BOX 6.80m 2000年 指定なし その他 河　川

302 北疣石橋 田沢上郡線 13.30m 1径間 PC橋 床版橋 6.00m 1993年 指定なし その他 河　川

303 無名橋2 祝田駅前線 5.80m 1径間 RC橋 T桁 6.20m 1935年 指定なし 1級 河　川

304 無名橋3 祝田上郡線 5.80m 1径間 BOX BOX 6.20m 1935年 指定なし 2級 河　川

305 無名橋4 若宮明神線 5.30m 1径間 PC橋 I桁 13.25m 1990年 指定なし その他 河　川

306 無名橋10 山神線 5.50m 1径間 PC橋 T桁 5.00m 1993年 指定なし その他 河　川

307 無名橋12 中野上東線 6.30m 1径間 RC橋 床版橋 0.00m 1985年 指定なし その他 河　川

308 無名橋14 停車場横道線 3.60m 1径間 BOX BOX 6.70m 1990年 指定なし その他 河　川

309 無名橋16 中釣南線 3.50m 1径間 RC橋 床版橋 4.80m 2003年 指定なし その他 河　川

310 無名橋18 中原下塚線 3.00m 1径間 BOX BOX 3.00m 2003年 指定なし その他 河　川

311 無名橋19 高原明神西線 3.00m 1径間 BOX BOX 7.20m 1985年 指定なし その他 河　川

312 無名橋20 高原明神西線 3.80m 1径間 BOX BOX 41.04m 1966年 指定なし その他 河　川

313 無名橋21 南町鹿島線 3.90m 1径間 BOX BOX 10.00m 2003年 指定なし その他 河　川

314 無名橋22 南町鹿島線 3.80m 1径間 BOX BOX 16.40m 1993年 指定なし その他 河　川

315 無名橋23 駅東大通線 2.90m 1径間 BOX BOX 9.00m 1993年 指定なし その他 河　川

316 無名橋24 椿山線 5.80m 1径間 RC橋 床版橋 4.40m 1990年 指定なし その他 河　川

317 無名橋25 郡1号線 4.30m 1径間 BOX BOX 7.20m 1993年 指定なし その他 河　川

318 無名橋26 郡2号線 3.00m 1径間 BOX BOX 6.00m 1993年 指定なし その他 河　川

319 無名橋27 郡2号線 3.00m 1径間 BOX BOX 6.00m 1993年 指定なし その他 河　川

320 無名橋28 郡3号線 3.00m 1径間 BOX BOX 6.00m 1993年 指定なし その他 河　川

321 無名橋29 土手下西河原線 4.50m 1径間 RC橋 床版橋 5.00m 1993年 指定なし その他 河　川

322 無名橋30 名幸線 2.50m 1径間 RC橋 床版橋 4.50m 1990年 指定なし その他 河　川

323 無名橋31 北新丁線 4.00m 1径間 鋼橋 H桁 3.00m 1998年 指定なし その他 河　川

324 無名橋32 中泉東1号線 2.80m 1径間 RC橋 床版橋 8.90m 1985年 指定なし その他 河　川

325 無名橋33 中泉東1号線 2.80m 1径間 RC橋 床版橋 11.60m 1985年 指定なし その他 河　川

326 無名橋34 浜道東線 3.00m 1径間 BOX BOX 3.90m 1966年 指定なし その他 河　川

327 無名橋35 南町東2号線 2.60m 1径間 BOX BOX 2.70m 1966年 指定なし その他 河　川

328 無名橋43 亘理中央線 4.95m 2径間 BOX BOX 9.10m 2003年 指定なし 1級 河　川

329 明神南橋 該当なし 3.10m 1径間 BOX BOX 3.50m 1990年 指定なし その他 河　川

330 木倉1号橋 木倉線 2.40m 1径間 BOX BOX 5.20m 2001年 指定なし その他 河　川

331 油田橋 台田北線 4.60m 1径間 RC橋 床版橋 4.00m 1992年 指定なし その他 河　川

332 油田北橋 唐屋敷南線 4.90m 1径間 RC橋 床版橋 4.00m 1992年 指定なし その他 河　川

333 友遊橋 新海岸線 18.10m 1径間 PC橋 床版橋 6.50m 1996年 指定なし その他 河　川

334 悠久の橋 駅東大通線 21.20m 1径間 PC橋 床版橋 9.00m 1994年 指定なし その他 河　川

335 裏城戸橋 柴街道線 5.30m 1径間 PC橋 床版橋 9.16m 1985年 指定なし 1級 河　川

336 裏城戸西橋 堰添線 3.70m 1径間 BOX BOX 5.35m 1966年 指定なし その他 河　川

337 裏城戸中橋 裏城戸芝西線 4.90m 1径間 BOX BOX 4.00m 1992年 指定なし その他 河　川

338 裏城戸南橋 唐屋敷線 4.90m 1径間 RC橋 床版橋 4.00m 1992年 指定なし その他 河　川

339 裏城戸南西橋 唐屋敷線 4.30m 1径間 BOX BOX 8.80m 1990年 指定なし その他 河　川

340 裏城戸北橋 柴街道南線 4.90m 1径間 RC橋 床版橋 4.00m 1991年 指定なし その他 河　川

341 流東橋 野地南線 2.56m 1径間 BOX BOX 7.00m 2015年 指定なし その他 河　川

342 流北橋 浜吉田東線 2.20m 1径間 RC橋 床版橋 5.40m 1990年 指定なし その他 河　川

343 龍円寺前橋 龍円寺前線 2.10m 1径間 BOX BOX 5.90m 1990年 指定なし その他 河　川

344 亘中東橋 亘中東線 36.90m 3径間 鋼橋 H桁 4.00m 1992年 指定なし その他 国道

345 疣石橋 大森山線 7.00m 1径間 PC橋 I桁 7.20m 1985年 指定なし その他 河　川

346 糀町橋 田沢小城内線 7.60m 1径間 PC橋 I桁 3.20m 1966年 指定なし その他 河　川

347 糀町東橋 糀町西山線 7.60m 1径間 PC橋 I桁 3.30m 1966年 指定なし その他 河　川

番号 橋梁名 路線名
諸元



橋梁名 概算工事費
（百万円）

1 若宮橋 上郡小山線 1990 31 3.3 11.2 RC橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 断面修復 H31 2
2 無名橋2 祝田駅前線 1935 86 5.8 7.1 RC橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 桁、ひび割れ補修 R3 5.7
3 曽根下橋 亘理浜吉田線 1990 31 9.4 8.6 PC橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 ひび割れ補修、床板防水 R2 20.5
4 二子東橋 下城戸篠子橋線 1990 31 3.1 4.1 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 ひび割れ補修、断面修復 R3 4.7
5 中町東裏城戸橋 新町裏城戸線 1986 35 4.4 15.3 RC橋+溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 ひび割れ補修、断面修復 R3 10.7
6 吹田東橋 神宮寺荒浜線 1990 31 3.2 4.1 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 断面修復 R4 3.25
7 道田東橋 西郷高屋線 1990 31 3.1 4.1 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 ひび割れ補修、断面修復 R4 3.25
8 西河原橋 早川十文字線 1985 36 3.5 10 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 目地部補修、断面修復 R4 3.25
9 無名橋31 北新丁線 1998 23 4 3 鋼橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 鋼材ケレン処理・再塗装 R4 3.25
10 曽根下橋 成合線 1990 31 3.4 3.5 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 ひび割れ補修 R2 1
11 神宮寺橋 神宮寺高屋線 1966 55 9 5.1 PC橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 高欄補修、伸縮装置補修 R4 3.83
12 裏城戸西橋 堰添線 1966 55 3.7 5 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 高欄補修 R5 2.4
13 下茨田橋 下茨田2号線 1990 31 3 4.2 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 橋面舗装補修 R5 1
14 舟入東橋 大畑浜松崎線 1966 55 4 3.5 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅲ R6 指定無し 河川 有 高欄補修 R5 2
15 下浜街道橋 亘理浜吉田線 1966 55 5.3 9.1 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 断面修復、ひび割れ補修 R6 4.8
16 新丁北橋 大原北新丁線 1966 55 3.2 5.3 桁橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 断面修復、ひび割れ補修 R6 2.6
17 無名橋20 高原明神西線 1966 55 3.1 41.5 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R1 Ⅱ R6 指定無し 河川 有 断面修復、ひび割れ補修 R6 2.2
18 西木倉橋 箱根田線 1966 55 5.4 5.7 溝橋 亘理町 - 宮城県 亘理町 R3 Ⅱ R8 指定無し 河川 有 断面修復、ひび割れ補修 R6 8.4

管理者 所在地 点検結果 次回
点検年度
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番号 路線名 架設年

（西暦）
架設後
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年数

橋長
（m） 緊急

輸送路
跨ぐ施設 迂回路の

有無
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