

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：◆D-20-1-1 事業名：防災まちづくり計画策定事業								
事業費：総額 13,545 千円 国費 10,836 千円 (内訳:委託料 13,545 千円)								
事業期間：平成 24 年度～平成 25 年度								
事業目的：東日本大震災による津波被害を受けた沿岸・河川部の住民などの円滑な津波避難を目的として、避難対象区域や避難経路の検討を行い、併せて、初動体制や情報の伝達、津波に関する教育・訓練等のあり方を検討し、亘理町防災まちづくり計画の策定を行う。								
事業地区：亘理町全域								
事業結果：地区別防災カルテ報告書作成 地区別防災カルテ GIS データ作成 避難計画検討業務報告書作成 地域防災計画書作成								
<平成 24 年度～平成 25 年度> 防災まちづくり計画策定業務委託 13,545 千円								
事業の実績に関する評価								
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○防災業務の軸となる「亘理町地域防災計画」等が整備されたことで、本町の防災力、災害対応力の向上が図られた。  ⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。								
② コストに関する調査・分析・評価 ○亘理町財務規則等に基づき、適正に指名競争入札を実施して業者を決定し実施した。  ⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。								
③ 事業手法に関する調査・分析・評価								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>想定事業期間</th> <th>実際の事業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託</td> <td>平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月</td> <td>平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月</td> </tr> </tbody> </table>		想定事業期間	実際の事業期間	委託	平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月	平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月	
	想定事業期間	実際の事業期間						
委託	平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月	平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月						
⇒ 想定事業期間内で整備を終えており、事業手法として妥当であったと判断する。								
事業担当部局 亘理町総務課安全推進班 電話番号：0223-34-1111								