

●今後のスケジュールについて

これまで、第1回の亘理町防災会議にて承認された内容に基づき、地域防災計画の修正作業、並びに関連する諸計画・マニュアル等について、関係機関からのご意見・ご確認をいただくとともに、庁内照会等の意見も踏まえ、修正作業を行ってまいりました。

加えて、新規策定する業務継続計画（BCP）についても、職員の参集状況をシミュレーションするとともに、非常時優先業務に関するヒアリング等を実施し、策定に向けた作業を進めてきたところです。

今後は、本日ご説明した各種計画の修正内容等に関し、最終確認を行って作業を完了させ、県へ報告、4月1日より運用を開始する予定です。

また、将来的に、国の防災基本計画・宮城県地域防災計画の変更等により、本町地域防災計画にも修正が必要となった場合には、適宜、亘理町防災会議を開催し、修正作業を行う予定です。

■ 今後のスケジュール

年 月	内 容 等	備 考
2019年 2月	亘理町防災会議（第1回） ・計画修正の基本的考え方 ・主な修正事項 (修正方針に対する意見徴収) (修正意見等の反映)	
6月	修正案に関する庁内照会（第1回）	
9月	関係機関あて確認依頼 修正案に関する庁内照会（第2回）	BCP 策定作業を並行して実施
11月	・パブリックコメント（11/25～12/13）	意見なし
2020年 2月	亘理町防災会議（第2回） ・地域防災計画の修正内容について ・津波避難計画の修正内容について ・業務継続計画（BCP）について (字句等を含めた最終確認)	職員用各種マニュアルの修正を並行して実施
3月	宮城県への報告	
4月	各計画及びマニュアル等 運用開始	